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    RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia 
de la Gestión de Productividad de la Filosofía Lean Construction en el 
proceso de relleno en la Presa “Palo Redondo”, en el distrito de Chao, 
provincia de Viru, región La Libertad, entre los meses de Agosto a Octubre 
del año 2015, según el objeto de estudio, el tipo de investigación fue Aplicada. 
Se inició la investigación conociendo la situación actual del proceso de 
relleno en la presa “Palo Redondo”, luego se implementó las herramientas de 
la Filosofía de Lean Construction, determinando las actividades que no 
generan valor. 
Se realizaron las recopilaciones de datos requeridos del frente de relleno 
mediante las cartas Balance, los reportes diarios de producción y de costos de 
la partida (proporcionado por la oficina de costos), por una semana y 
acompañamiento por 02 meses, después fue estandarizado el procedimiento 
de relleno, hasta su culminación.  
Los resultados de la investigación fueron: mejoramiento del rendimiento de 
las actividades de conformación y compactación en 26.83% y 13.70% 
respectivamente, incremento de la producción promedio por día en 44.87% 
(respecto al mes de Agosto), reducción del costo unitario acumulado en US$ 
0.114 con respecto a su costo inicial, cumplimiento del plazo de ejecución en 
el mes de Octubre, con un avance acumulado de 70.59%, teniendo un 
adelanto de 6.40%. Llegándose a la conclusión que la Gestión de 
Productividad de la Filosofía Lean Construction influyó en la mejora del 
rendimiento en el proceso de relleno en la Presa Palo redondo. 
 
 
Palabras Clave: Gestión de Productividad, Filosofía Lean Construction, 
proceso de relleno. 




The present research had as general objective to determine the influence of 
the Productivity Management of the Lean Construction Philosophy in the 
process of filling in the "Palo Redondo" Dam, in the district of Chao, Viru 
province, La Libertad region, between the months From August to October 
2015, according to the object of study, the type of research was Applied. The 
research was started knowing the current situation of the filling process in the 
"Palo Redondo" dam, then implemented the tools of the Philosophy of Lean 
Construction, determining the activities that do not generate value. 
The required data collections of the fill front were performed using the 
Balance charts, the daily production and cost reports of the item (provided by 
the cost office), for one week and follow-up for 02 months, after which the 
procedure was standardized Of filling, until its culmination. 
The results of the research were: improvement of the performance of the 
conformation and compaction activities in 26.83% and 13.70% respectively, 
increase of average production per day in 44.87%, reduction of unit cost 
accumulated in US $ 0.114 with respect to its cost Initial, compliance with 
the execution deadline in October, with a cumulative advance of 70.59%, with 
an advance of 6.40%. It is concluded that the Productivity Management of the 
Lean Construction Philosophy influenced the performance improvement in 
the filling process in the Presa Palo redondo. 
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1. CAPITULO I: INTRODUCCION 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1. Realidad Problemática 
En el Perú, actualmente pocas empresas constructoras gestionan 
productividad en sus obras, muchas continuarán utilizando los mismos 
procesos constructivos en los rellenos con poca innovación en los equipos 
pesados para esta actividad, obteniéndose pérdidas o desperdicios. 
En el año 2011, el Ing. Pablo Orihuela presenta un muestreo de trabajo 
donde el Perú tiene Trabajo Productivo (TP): 28% / 30%, Trabajo 
Contributivo (TC):36% / 44% y Trabajo no Contributivo (TNC): 36% / 25% 
correspondiente a los años 2,000 y 2,005 respectivamente, indica que 
alrededor de la tercera parte de la producción son desperdicios ya que el 
óptimo de TP es el 60%. (Orihuela, 2011, p.1). 
Las empresas del sector construcción podrían gestionar la productividad de 
la Filosofía Lean Construction en el proceso de relleno, ya que su enfoque 
es maximizar el valor al cliente reduciendo al máximo las perdidas. Con la 
influencia de la Gestión de Productividad de esta Filosofía mejoró el 
rendimiento del proceso de relleno en la presa de tipo CFRD (Concrete Face 
Rockfill Dam) de “Palo redondo”. En Agosto del 2015 en el proceso de 
relleno, se observó que los tiempos de las actividades de descarga, 
conformación y compactación del material, no eran óptimos y como 
consecuencia el volumen de producción era menor a la velocidad (m3/día) 
propuesta, reflejándose en la utilización promedio del 50% de los equipos 
pesado y un costo excedente promedio de 25% del previsto; Por lo que se 
decide implementar las herramientas de Lean Construction para mejorar 
este rendimiento y tener una productividad eficiente y eficaz. (Reporte de 
costos del Consorcio Chavimochic) 
1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
¿De qué manera influye la Gestión de productividad de la filosofía Lean 
Construction en el proceso de relleno en la presa “Palo redondo”? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  
Muchos de los proyectos de construcción tienen bajas producciones, ya que lo 
realizan de manera tradicional, sin innovar y optimizar sus procesos constructivos 
debido al desconocimiento o desinterés a la utilización de las metodologías y 
herramientas de gestión de productividad lo que conlleva a incrementos en costo, 
plazos y baja calidad de los proyectos. 
Contar con una Gestión de Productividad con la aplicación de la Filosofía Lean 
Construction con las herramientas más adecuadas al proceso de relleno en la presa 
Palo Redondo, influyo en la mejora del rendimiento y productividad obteniendo 
un mayor valor al cliente y minimizando las perdidas en su proceso, obteniendo 
mayor beneficio económico de la empresa reflejado en su utilidad. 
De manera similar esta investigación beneficiara a otras posteriores de temas 
similares, contribuyendo en su desarrollo, así como la aplicación de nuevas 
herramientas para reducir las pérdidas. 
1.4. HIPÓTESIS 
La Gestión de productividad de la Filosofía Lean Construction influye en la 
mejora del rendimiento en el proceso de relleno en la presa “Palo redondo”. 
1.5. OBJETIVOS 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar la influencia de la Gestión de productividad de la filosofía Lean 
Construction en el proceso de relleno en la presa “Palo redondo”. 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Identificar las actividades que no generan valor. 
 Evaluar el proceso constructivo de rellenos que utilizan las 
herramientas de la Filosofía Lean Construction. 
 Comparar los resultados obtenidos en el proceso constructivo 
tradicional de relleno Vs el proceso constructivo usando la filosofía 
Lean Construction. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEORICO 
2.1. ANTECEDENTES  
 Sánchez Cusihuaman, A. S. y Rosa Cruz, D. y Benavides Salazar, P. (2014). 
Implementación del Sistema Lean Construction para la mejora de 
productividad en la Ejecución de los trabajos de Estructuras en Obras de 
Edificación de viviendas (Tesis maestría). Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Cusco. 
Tesis de referencia tuvo como objetivo la implementación de las herramientas 
de gestión de productividad de la filosofía “Lean Construction” para mejorar 
la productividad en la Edificación de viviendas. 
Se tuvo un ahorro del 40% en la mano de obra de la actividad de encofrado 
en placas. consiguiendo sobreutilidades, disminución de los tiempos y mayor 
confiabilidad en los plazos de ejecución. 
Como aporte se tendrá en cuenta la contratación de un ingeniero para la 
productividad de la obra, esto ayudará la retroalimentación durante los 
procesos constructivos, la divulgación de las lecciones aprendidas y la toma 
de decisiones oportuna. 
 Ramos, Ríos y Rodríguez (2014). Mejoramiento de la planificación utilizando 
Lean Construction en el proyecto de remodelación Clínica del Parque. (Tesis 
Maestría). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima.  
Tesis de referencia tiene como objetivo mejorar la planificación del proyecto 
utilizando Lean Construction. Cuando se intervino la obra este tenía un atraso 
del 20% (Al término de la primera fecha contractual), teniendo un atraso 
acumulado de 3 meses. 
Al implementar el Lean Construction se redujo el atraso solo en 30%. Debido 
a la variabilidad en la obra. 
Como aporte a la investigación, los líderes de las áreas deben involucrase en 
los hechos de la obra y participar en las reuniones semanales de Productividad 
y asumir los compromisos para resolver los problemas en las fechas 
concordadas. 
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2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO  
2.2.1. Filosofía Lean 
2.2.1.1. Antecedentes históricos 
El Lean Production es una filosofía aplicable al sector industrializado 
y se enfoca principalmente en la reducción de los principales tipos de 
desperdicios (sobreproducción, inventario, tiempo de espera, etc.), 
además tiene nuevas metodologías que brindan resultados de 
productividad mucho mayores a los que se tenían en esa época.  
Iniciándose en el sector de la construcción y a los típicos problemas 
que esta industria presenta, como programaciones poco confiables o 
erradas, exceso de desperdicios y una inadecuada administración de 
los recursos. En 1992 el ingeniero irlandés Lauri Koskela publica un 
documento llamado “Application of the New Production Philosophy 
to Construction”; donde se muestran los primeros acercamientos de 
la filosofía del “Lean Production” a la construcción. Analiza los 
principios y las aplicaciones del JIT (Justo a tiempo) y TQM (Gestión 
de la calidad total), reformula los conceptos tradicionales de 
planificación y control de las obras, propuesto en su tesis la nueva 
filosofía de Control de Producción. 
2.2.1.2. Lean Production 
En la actualidad, las empresas deben contar con soluciones en su 
gestión para afrontar diversos retos a los que la competencia, el 
mercado y el entorno institucional las somete. “Dichos retos están 
relacionados con: rapidez en los tiempos de entrega; desarrollo e 
innovación de nuevos productos; entregas en lotes más pequeños y 
más frecuentes; precios con tendencia decreciente; cero defectos y alta 
fiabilidad en los productos. (Suárez, 2005, pp. 223-240) 
   
La nueva filosofía de producción considera los siguientes elementos 
dentro de su diseño y control de la producción. (Koskela, 1992, N° 
72): 
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 Identificar actividades que no agregan valor. 
 Incrementar el valor del producto. 
 Reducir la variabilidad. 
 Reducción del tiempo del ciclo. 
 Simplificación de procesos. 
 Incrementar la transparencia en los procesos. 
 Mejoramiento continuo. 
 Referenciar los procesos (Benchmarking).  
 
2.2.1.3. Lean Construction 
Lean Construction (Construcción sin Pérdidas en español) es un 
enfoque dirigido a la gestión de proyectos de construcción. Orientada 
hacia la administración de la producción en construcción, teniendo 
como objetivo fundamental la eliminación de las actividades que no 
agregan valor (pérdidas) al proceso constructivo.  
Lo que se conoce como construcción sin perdidas, es una nueva manera 
de aplicar la gestión de producción en la industria de la construcción. 
esta es una teoría que se ha generado sobre la base de los 
descubrimientos de la “producción sin perdidas”. (Traducción de 
acuerdo al Lean Construction Institute, www.leanconstruction.org). 
A pesar de estas complicaciones que presentan los proyectos de 
construcción se pudo adaptar el lean production a esta industria y así 
crear la nueva filosofía de construcción llamada “Lean Construction”, 
esta nueva filosofía tiene el mismo enfoque que es maximizar el valor 
para el cliente reduciendo al máximo las perdidas. 
Lean Construction está gobernado por 02 principales contribuciones 
que han predominado su desarrollo, una es la propuesta de Lauri 
Koskela de comprender la construcción como la producción en base la 
definición de Transformación – Flujo – Valor (TFV) (Koskela,1992) y 
la segunda   concerniente al método de control de la producción del 
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ultimo planificador (Last Planner) de Glenn Ballard y Gregory Howell 
(Ballard, 2000). 
Sistema de Producción Efectivo  
La filosofía Lean Construction busca dar una solución a los problemas 
que se tiene en la metodología actual de construcción en lo que 
respecta al costo, plazo y productividad en las obras, la metodología 
que propone para lograr dicho objetivo es generar un sistema de 
producción efectivo, para lo cual se tienen que cumplir con 3 objetivos 
básicos según orden de prioridad.  
a) Asegurar que los flujos no paren  
En esta etapa es la más importante de la filosofía Lean 
Construction, se enfoca que el flujo sea continuo, sin 
preocuparnos de la eficiencia de los flujos y procesos, es decir 
garantizar que los flujos sean continuos, por ende, el trabajo no se 
detendrá y podremos observar las fallas en cada proceso y los 
flujos entre estos, los que serán eliminados en la siguiente etapa.  
Como medidas para lograr el primer objetivo la filosofía Lean 
Construction propone 2 tipos de acciones importantes que son el 
manejo de la variabilidad y el uso del sistema Last Planner. 
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b) Lograr flujos eficientes  
Es el segundo objetivo, consiste en dividir el trabajo total 
equitativamente entre los procesos para de esa manera tener 
procesos y flujos balanceados. Para lo cual se utilizan los 
principios de física de producción y el tren de actividades.  
Al aplicar las herramientas mencionadas se obtendrá el flujo del 
sistema que se muestra en la imagen, según el cual se tiene un 
flujo 
continuo y simétrico entre los procesos cumpliendo así el segundo 


















Figura 1. Modelo de Flujo 
Fuente: Capitulo peruano LCI 
Figura 2. Modelo de flujo con flujos eficientes 
Fuente: Capitulo peruano LCI  
  8  
 
 
c) Lograr procesos eficientes  
Cumplidos los dos objetivos anteriores, el tercer paso es lograr 
que los procesos sean eficientes, el que consiste en la 
optimización de procesos con las herramientas que propone la 
filosofía Lean.  
 
 
2.2.2. Conceptos y Herramientas de la Filosofía Lean Construction 
2.2.2.1. Productividad:  
Existen varios conceptos de productividad en Construcción: “una 
medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para 
completar un proyecto específico, dentro de un plazo establecido y 
con un estándar de calidad dado” (Botero, 2004, p.51 – menciona a 
Serpell. 1997) 
 Definiciones de Rendimiento y Velocidad: 
Es común escuchar a profesionales confundir los conceptos de 
rendimiento y velocidad. Por ejemplo, cuando se muestra un análisis 
de precios unitarios se menciona el rendimiento cuando en realidad se 











Figura 3. Modelo de flujo con procesos eficientes 
Fuente: Capitulo peruano LCI 
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Velocidad: Cantidad de producción que se realiza en una unidad de 
tiempo  
 Ejemplos: 
 Una pareja de encofradores puede llegar a encofrar todos los días 
42.5m2, con lo cual tendrían una velocidad de 42.5m2/ día. 
 Una cuadrilla de vaciadores que vacían todos los días el mismo 
cubicaje de 34 cubos, la cuadrilla tendría una velocidad de 
34m3/día. 
 El equipo de una retroexcavadora que suele excavar y eliminar 
10ml de cimiento corrido tiene una velocidad de 10ml/día. Si esta 
misma retroexcavadora trabaja cuatro horas al día entonces se 
puede hablar de una velocidad de 2.5ml/hora  
Rendimiento: Cantidad de recursos usados para realizar una unidad 
de producción. 
Ejemplos: 
 Una cuadrilla de encofradores de losa que al final de la obra 
utilizaron una cantidad de recursos de 6,980 horas hombre, 
llegando a encofrar 14,540 m2, con eso se tendría un rendimiento 
global (Considera el total de horas pagadas para esta actividad) 
de 0.48 hh/m2. 
 Una pareja de pintores de fachada que terminan de empastar la 
fachada de un edificio (360m2) en cinco días (85hh) tienen un 
rendimiento de 0.24hh/m2. 
 Una pareja de instaladores de piso laminado que avanzan un 
departamento (48m2) al día (17hh) tienen un rendimiento de 
0.35hh/m2  
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Relación entre Rendimiento y Velocidad: La producción de un 
trabajador o un grupo de trabajadores puede ser presentado en 
términos de velocidad o en términos de rendimiento. Y es sencillo 
pasar de una unidad a otra, a continuación, unos ejemplos:   
 Para vaciado de Falso piso f`c=100kg/cm2 concreto en obra. Se 
tiene una cuadrilla analizada de 8 trabajadores, que trabajando 8.5 
horas al día, utilizan un recurso de 68hh para completar 76.4 m2. 
Con lo cual se divide estos dos últimos números para calcular el 
rendimiento de la partida, es decir, 0.89hh/m2. 
  En cuanto a la velocidad se tiene que hablar de la sub-cuadrilla 
analizada, por ejemplo, la velocidad de una pareja de 
encofradores de muros es de 42.5m2/día, mientras que la 
velocidad de toda la cuadrilla (8 parejas) es de 340 m2/día. Sin 
embargo, si se trata de rendimiento se puede hablar de un 
rendimiento de 0.4hh/m2 de encofrado para ambos casos. 
(Cusihuaman, 2014, p.20) 
Según estudios sobre la ocupación del tiempo de los trabajadores en 
la construcción, pueden realizar tres tipos de actividades (Serpell, 
2002).  
a) Trabajo Productivo (TP): Corresponde a las actividades que 
aportan en forma directa a la producción de alguna unidad de 
construcción. Ejemplo, vaciar concreto, asentar ladrillos, colocar 
cerámicos, etc.  
b) Trabajo Contributorio (TC): Es el trabajo de apoyo, se define 
como el trabajo que es necesario para que se pueda ejecutar el 
trabajo productivo, pero que no aporta valor a la unidad de 
construcción.  
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c) Trabajo No Contributorio (TNC): Corresponde a cualquier otra 
actividad realizada por el trabajador y que no se clasifica en las 
anteriores categorías, por lo tanto, se consideran pérdidas, ya que 
son actividades que no son necesarias. Tiene un costo y no agrega 
valor por lo que se busca eliminarlas para mejorar el proceso 
productivo. Ejemplo: esperas, descansos. Re trabajos, etc. 
En las obras de construccion estudiadas en Lima, presentan gran 
variación de los valores en sus índices de productividad, Virgilio 
Ghio plantea en la Figura 4 se observa, la distribución de la 






2.2.2.2. Cartas de Balance:  
La carta de balance es también llamada la carta de equilibrio de la 
cuadrilla, es un gráfico de barras verticales, que tiene una ordenada de 
tiempo, y una abscisa en la que se indican los recursos (mano de obra, 
equipos, etc.) que participan en la actividad que se estudia, 
asignándole una barra vertical a cada recurso. Tal barra se subdivide 
en el tiempo según la secuencia de actividades en que participa el 
respectivo recurso, incluyéndose los lapsos improductivos y de trabajo 
inefectivo. Dado que cada elemento de la cuadrilla es achurado en el 
mismo período de tiempo, la relación de éstos se puede observar 




Figura 4. Distribución de la ocupación del tiempo en obras 
Fuente: Ghio 2000, p. 41 
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mediante una comparación de líneas horizontales de referencia, 
pudiendo descubrirse patrones comunes que incidan en los ciclos de 
trabajo.  
El objetivo de esta técnica es analizar la eficiencia del método 
constructivo empleado, más que la eficiencia de los obreros, de modo 
que no se pretende conseguir que trabajen más duro, sino que en forma 
más inteligente. Las vías para mejorar la eficiencia del grupo de 
trabajo que materializa las actividades de interés (en tanto se haya 
escogido el método constructivo) son la reasignación de tareas entre 
sus miembros y/o la modificación del tamaño del grupo que conforma 
la cuadrilla. 
La frecuencia sugerida de muestreo es de un minuto, con no menos de 
treinta observaciones (30 minutos) en total, o las que sean necesarias 
para observar dos ciclos seguidos completos. Con la observación que 
una persona difícilmente puede muestrear el trabajo consecutivo de 




2.2.2.3. Variabilidad:  
La variabilidad para el caso de los proyectos de construcción como la 
ocurrencia de eventos distintos a los previstos por efectos internos y 
Trabajo Productivo Trabajo Contributivo
Trabajo no 
Contributivo
Excavacion Manual de 
zanjas
Marcacion en el terreno Esperas
Compactacion de 
material
humeder el material Trabajo rehecho
Colocar concreto Vibrado del concreto Descanso
Figura 5. Descripción de tipo de trabajo 
Fuente: Elaboracion Propia 
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externos al sistema, se incrementa con la complejidad, velocidad, 
ubicación y magnitud de los mismos.  
A mayor variabilidad en una obra, mayor es el impacto en el 
presupuesto y en el tiempo de ejecución de la obra, para reducir este 
impacto se utilizan los Buffer de capacidad en algunas obras. 
2.2.2.4. Just in time  
El Just in time (justo a tiempo) tiene una ideología simple, que el 
inventario es una perdida para la producción porque incurre en costos 
innecesarios, por tal motivo este modelo de gestión de recursos que 
está basado en los principios del lean production trata de minimizarlo 
al máximo gestionando adecuadamente el abastecimiento de 
materiales. 
2.2.2.5. Curva de aprendizaje  
El concepto de curva de aprendizaje fue descrito por primera vez por 
T.P. Wright en 1936 en un estudio de tiempos requeridos para hacer 
piezas de aviones, en este estudio se observó que a medida que el 
trabajo se realiza los trabajadores van adquiriendo mayor experiencia 
en las labores y por consiguiente el tiempo de ejecución del trabajo se 
reduce.  
 
2.2.2.6. Sectorización  
Se llama sectorización al proceso de división de una actividad o tarea 
de la obra en porciones más pequeñas llamadas sectores, cada sector 
deberá comprender un metrado aproximadamente igual a los demás 
para así mantener un flujo continuo entre sectores. El metrado 
asignado a los sectores deberá ser factible de realizarse en un día.  
2.2.2.7. Tren de actividades  
El tren de actividades es una metodología similar a las líneas de 
producción en las fábricas, en las cuales el producto avanza a lo largo 
de varias estaciones transformándose en cada una de ellas. Para el caso 
de la construcción que no es una industria automatizada como las 
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fábricas y no se tiene la posibilidad de mover el producto a lo largo de 
varias estaciones se creó el concepto de tren de actividades, según el 
cual las cuadrillas de trabajo van avanzando unos tras otros a través 
de los sectores establecidos anteriormente en el proceso de 
sectorización. Logrando flujos continuos y eficientes, observando 
fácilmente el avance de las cuadrillas en los sectores previamente 
determinados. 
Ventajas de la implementación del tren de actividades: 
 Incrementa la productividad. 
 Mejora la curva de aprendizaje. 
 Se puede saber lo que se avanza y el gasto del día. 
 Saber el avance que tendría un día determinado 
 Disminuye el número de trabajos rehechos 
2.2.2.8. Buffers  
Se entiende como Buffer un colchón o amortiguador, como sería su 
traducción al español, que se tiene como alternativa para contrarrestar 
los efectos negativos de la variabilidad en la construcción.  
Tipos de Buffer: 
 Buffer de Inventario: Es tener una cantidad mayor a la prevista 
de materiales y/o equipos, para asegurar de los flujos no paren, 
a causa de no tener entregas de algún recurso  
 Buffer de Tiempo: se refiere a tener un colchón de tiempo para 
la obra, el que será utilizado si se tiene algún contratiempo y que 
pueda afectar el plazo contractual. Por ejemplo, en la ejecución 
de unas obras trabajan de Lunes a Viernes, entonces se puede 
considerar el día Sábado con el Buffer de tiempo. 
 Buffer de Capacidad: Son las partidas o partes no críticas de 
la obra, las cuales son reservadas cuando se presente algún 
inconveniente en la ejecución de alguna actividad, y se tenga 
que reubicar los recursos: Mano de obra, materiales procesados 
y equipos sin frente de trabajo. 
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2.2.2.9. Last Planner System  
El Last Planner System es una herramienta de la filosofía Lean 
Construction que se ubica dentro del LPDS en la fase de control de la 
producción y engloba otras herramientas de control de producción 
como la planificación maestra, planificación por fases, lookahead, 
plan semanal, porcentaje de plan cumplido y causas de no 
cumplimiento.  
Adicionalmente la función del último planificador es lograr que lo que 
queremos hacer coincida con lo que podemos hacer y finalmente 
ambas se conviertan en lo que vamos a hacer.  
 
 
herramientas de control de producción: Planificación maestra, Look 
Ahead Plan, Programación Semanal (Weekly work plan) y 
Programación diaria. 
2.2.2.10. La Teoría de las Restricciones (Theory of Constraints)  
A principios de los años 1984 el Dr. Eliyahu Goldratt, escribió su libro 






LO QUE SE 
DEBE HACER
LO QUE SE 
COMPROMETE 
A HACER
















Figura 6. Esquema Last Planner System 
Fuente: Tomado del libro Ghio, 2001 
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llamada “Teoría de Restricciones” (TOC por sus siglas en inglés). La 
TOC nació como solución a un problema de optimización de la 
producción de una Manufactura. 
La Teoría de las Restricciones (TOC) establece que un conjunto de 
procesos interrelacionados o dependientes entre sí, cuya velocidad de 
producción se ve afectada por el proceso más lento. Esta teoría se 
centra en los factores limitantes a los cuales los denomina como 
restricciones o “cuellos de botella”.  
2.2.3. Definiciones de Presas y Movimiento de Tierras. 
Conceptos Básicos sobre Presa 
a) Presas Tipo CFRD (Concrete Face RockFill Dam) 
Las Presas denominadas internacionalmente como CFRD (Concrete 
Face Rockfill Dam) se construyen con materiales incoherentes producto 
de voladuras en canteras de roca competente o con aluviones gruesos o 
gravas arenosas provenientes de préstamos cercanos del mismo cauce 
del río.  
b) Términos usados en Presas 
 El embalse: es el volumen de agua que queda retenido por la presa. 
 La cimentación: es la parte de la estructura de la presa, a través de 
la cual se transmiten las cargas al terreno, tanto las producidas por 
la presión hidrostática como las del peso propio de la estructura. 
Conceptos Básicos sobre Movimiento de Tierras 
a) Introducción.  
El movimiento de tierras es un proceso cuyo alcance se puede 
comprender mediante la desagregación de su misma denominación así:  
 Movimiento:  incluye las siguientes actividades: Excavación, 
Carguío, Acarreo (Transporte), Descarga, Extensión o 
Conformación de un botadero o un terraplén y compactación. 
 Tierras: es un término genérico mediante el cual se denominan 
todos los materiales que es necesario mover durante el proceso 
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constructivo.  En este orden de ideas, la explotación de materiales, 
las excavaciones, los transportes, los terraplenes, y la disposición 
de materiales sobrantes en botaderos, son actividades todas 
pertenecientes al proceso de movimiento de tierras.  
b) Estados de los Materiales durante el proceso. 
 En banco: Es el estado en que se encuentra un material que no ha 
tenido ningún tipo de perturbación inherente al proceso.  
 Suelto: Es el estado en que se encuentra un material que ha tenido, 
al menos, una perturbación generada por cualquiera de las 
actividades propias del proceso.  
 Compacto: Es el estado en que se encuentra un material que ha 
tenido perturbaciones inherentes a la fase de compactación, bien 
sea durante la disposición del mismo en los botaderos, o en la 
construcción de terraplenes.  
 
Principales Materiales de relleno de la Presa “Palo Redondo” 
a) Material 1A 
El material 1A consiste en una arena fina limosa sin partículas arcillosas. 
b) Material 2A 
El material 2A es un producto procesado por zarandeo de grava 
arenosa limosa de los bancos de aluvión, bien graduada, tamaño 
máximo de 1.9 cm (3/4”) y con contenido de finos menor a 5%. 
c) Material 2B 
El material 2B es producto procesado por zarandeo a partir del aluvión 
en el cauce de la quebrada Palo Redondo, con tamaño máximo de 
partícula de 10 cm, sin remoción de los finos, y con un porcentaje 
mayor al 40% de material que pasa la malla N° 4. 
d) Material 3B 
El material 3B está constituido por una grava arenosa bien graduada 
y tamaños máximos de 50 cm, producto del cauce de la quebrada Palo 
Redondo 
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e) Material 3C.  
El material 3C está constituido por una grava arenosa bien graduada 
y tamaños máximos de 60 cm, producto del cauce de la quebrada Palo 
Redondo 
f) Material 3D 
El material 3D o grava gruesa seleccionada para protección debe 
estar formada por bloques de aluvión con diámetro de 0.60 m, El 
material son bloques arreglados, se puede utilizar bloques entre 40 y 
60 cm. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL  
Las herramientas Lean Construction aplicadas en el trabajo de investigación según 
LPDS (sistema de entrega de proyectos Lean) fueron:  
 Ejecución Lean: Carta de Balance, Nivel de Actividad 
 Control de Producción: Planificación Maestra, Lookahead Planning, análisis 
de restricciones, porcentaje de plan cumplido, programación semanal, 
programación diaria. 
 Trabajo estructurado: Buffers. 
 
2.3.1. Carta de Balance 
Se realizó los días 06/08/15 y 07/08/15 las primeras mediciones para la carta 
de balance correspondiente a la conformación y compactación del material 
de relleno en la presa “Palo Redondo” antes de la implementación de las 
herramientas de la Filosofía Lean Construction y los días 13/08/15 y 
14/08/15 la medición para la carta de balance posterior a la implementación 
de las herramientas de Lean Construction, determinándose el Trabajo 
Productivo, Trabajo Contributorio y Trabajo no contributorio. 
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2.3.2. Nivel de Actividad 
 Con la información recolectada los días 06/08/15, 07/08/15, 13/08/15 y 
14/08/15 se procesó obteniéndose el nivel de actividad de cada componente 
de la cuadrilla correspondiente a conformación y compactación de material 
de relleno en la presa “Palo Redondo”, también se obtuvo los ponderados 
del nivel general de actividad de la cuadrilla para cada tipo de trabajos: 
Productivo, Contributorio y No contributorio. 
2.3.3. Planificación Maestra  
La planificación maestra llevada a cabo para la Presa de Tierra “Palo 
Redondo enmarca todos los hitos propuestos para el cliente como también 
sus tiempos de ejecución y fechas de entrega la cual inicia en 02 de Octubre 
del 2014 hasta el 08 de Mayo del 2018, con 1,314 días de ejecución 
correspondiente a Obras Iniciales de la 1era Fase.  
Lo que corresponde específicamente rellenos estructurales en la Presa “Palo 
Redondo”, tiene como hitos: Inicia el 22 de junio del 2015 hasta el 07 de 
Febrero del 2018, con 961 días de ejecución. 
2.3.4. Lookahead Planning  
Para la ejecución de los trabajos de rellenos en la Presa de Tierra Palo 
Redondo se utiliza el lookahead planning teniendo en consideración un 
horizonte de 4 semanas en donde se incorporaron las actividades 
provenientes de la planificación maestra para luego hacer el respectivo 
análisis de restricciones, teniendo nuevas actividades para ejecutar. 
2.3.5. Análisis de Restricciones  
En el proyecto de la Presa de Tierra “Palo Redondo” las restricciones, se 
incluyen en el formato de lookahead, a cada una de estas se asignando un 
responsable y fecha de levantamiento. Debido a la lejanía del proyecto la 
variabilidad se incrementa, siendo importante el buen uso de esta 
herramienta. Las actividades cuyas observaciones fueron levantadas, 
pasaran a formar parte de la programación semanal registrando el PPC 
(Porcentaje del Plan Cumplido)  
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2.3.6. Programación Semanal  
Las actividades del relleno de presa que fueron liberadas de las restricciones, 
serán seleccionadas aquellas que serán ejecutadas la próxima semana en 
base a la importancia, urgencia de los trabajos y en función a la 
programación maestra. 
2.3.7.  Programación Diaria  
La programación diaria se realiza al finalizar la jornada laboral ya que en 
esos momentos se tienen los reportes de avance del día conforme a la 
programación hecha del día anterior, el cumplimiento de la programación 
diaria es reportado a través del Reporte Diario de Producción. 
2.3.8. Buffers 
Se identificaron zonas consideradas como Buffer de capacidad, las que 
fueron reservadas cuando se presentaron inconvenientes en el proceso de 
relleno como: la descarga, conformación o compactación de las plataformas 
de relleno en la presa, evitando que los equipos pesados y personal paren 
por falta de frente de trabajo. 
 
Las herramientas de sectorización y tren de actividades se detallaron en los 
ítems 3.2.5.5.1 y 3.2.5.5.2 respectivamente, correspondiente a la 
Implementación de la Filosofía Lean Construction. 
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3. CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS 
 
3.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 
3.1.1. Datos generales 
a) Introducción: 
El Proyecto Especial Chavimochic es un proyecto hidráulico multipropósito 
que deriva aguas del río Santa, tanto para la irrigación de los valles 
(complementación de riego) e intervalles de Chao, Virú, Moche y Chicama 
en el departamento de La Libertad, como para el abastecimiento de agua 
potable de la ciudad de Trujillo y el desarrollo de diversos aprovechamientos 
hidroeléctricos. Actualmente se encuentra en operación su I y II Etapa, las 
mismas que han permitido llevar las aguas del río Santa hasta el valle de 
Moche a lo largo de aproximadamente 155 km. El Proyecto, en su pleno 
desarrollo (inclusive la III Etapa), podrá abastecer el riego de 
aproximadamente 160,000 ha de tierras de cultivo, entre nuevas y por 
mejorar.  
b) Obra: 
Tercera Etapa (Por ejecutar) Las obras previstas para la III Etapa del 
proyecto se describen a continuación:  
 Presa Palo Redondo, para un embalse con capacidad útil de 366 
MMC.  
 Tercera línea de cruce del río Virú, con una longitud de 3.5 km y una 
capacidad de 16.5 m3/s.  
 Canal Madre tramo Moche-Chicama-Urricape, con una longitud de 
131 km y una capacidad variable decreciente de 37.5 a 5 m3/s.  
 Conducción lateral para el sector Urricape por debajo del Canal 
Madre.  
 Remodelación Integral del sistema de tomas desde el Canal Madre 
en toda su longitud.  
 Sistema de control, medición y automatización con cobertura 
integral para toda la infraestructura hidráulica mayor del Proyecto 
Chavimochic. 
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c) Ubicación: 
Las obras que conforman el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC se 
encuentran ubicadas en el nor-oeste del país y tiene un área comprendida 
entre la margen derecha del río Santa por el sur, hasta las Pampas de 
Urricape por el norte (Paiján), en las provincias de Virú, Trujillo y Ascope 
pertenecientes al departamento de La Libertad 
 
3.1.2. Descripción del proyecto: 
Características principales de las obras- fase l.  
Presa Palo Redondo y Obras Auxiliares 
En la presente etapa de construcción (3a etapa), se prevé la ejecución de 
una presa de gravas con cara de concreto, para formación de un embalse en 
la quebrada Palo Redondo, que permite regularizar los caudales aducidos 
desde el río Santa incrementando la capacidad de suministro de agua del 
sistema 
 
Para poner en funcionamiento la Presa Palo Redondo, será necesario 
interrumpir el camino actual del agua por el túnel intercuencas por medio 
de un tapón de concreto. Una nueva toma de servicio será construida y la 
energía del desnivel creado por el embalse será disipada por válvulas 
dispersoras. Un túnel de restitución conducirá los caudales nuevamente al 
túnel inter cuencas ya en su porción revestida con concreto aguas abajo del 
referido tapón.  
 
La presa será de gravas naturales compactadas con impermeabilización por 
cara de concreto reforzado. Su altura máxima es del orden de 97 m en el 
centro del cauce, donde se encuentra una capa de aluvión de hasta 20 m de 
espesor. En esa zona, la impermeabilización de la fundación será hecha 
por un diafragma de concreto plástico conectado a la losa de la cara de 
concreto. En los estribos, la presa será cimentada sobre la roca 
medianamente alterada, con impermeabilización por una pantalla de 
inyecciones de lechada de cemento bajo el plinto de concreto.  
A continuación, están las principales características: 




 Tipo: ……………………………………………….. CFRD 
 Altura (máxima) : ………………………………….. 97.0 m. 
 Longitud de Corona (cota 347 m.s.n.m.) : ….……… 835 ml. 
 Volumen: ………………………………………….. 8.8 hm3 
 
EMBALSE: 
 Nivel de agua máximo normal (NAMO): ............ 344,00 m.s.n.m. 
 Nivel de agua máximo excepcional (NAME):  .... 347,00 m.s.n.m. 
 Nivel de agua mínimo normal (NAMI): .............. 290,00 m.s.n.m. 
 Volumen útil del embalse ............................................... 366 hm3 
 
CARACTERISTICAS DE LA CUENCA: 
 Área de la cuenca: ……………………………………. 392 Km2 
 Crecida máxima probable (CMP): ............................... 2.799 m3/s 
 
ETAPAS DE RELLENO:  
En la Tabla 1, se observa las cantidades de volumen por Etapa de relleno 
de la presa Palo Redondo 
 
Fuente: Consorcio Constructor Chavimochic 
Item Relleno Presa Cantidad Unid.
1.0 Relleno Etapa 1 2,912,100 m3
2.0 Relleno Etapa 2 4,299,199 m3
3.0 Relleno Etapa 3 745,666 m3
4.0 Relleno Etapa 4 339,459 m3
5.0 Relleno Etapa 5 476,418 m3
6.0 Relleno Etapa 6 15,615 m3
Total 8,788,457.0 m3
Tabla 1. Volumen de Relleno por Etapas en la Presa Palo 
Redondo 







Figura 7. Etapas de relleno de la Presa Palo Redondo 
Fuente: Tomada de Expediente técnico del Consorcio Constructor Chavimochic 
Figura 8. Planta general de relleno de la Presa Palo Redondo 
Fuente: Tomada del Expediente técnico del Consorcio Constructor Chavimochic 
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3.1.3. Población: 
Para el presente estudio de investigación, el análisis se realizó en la Presa 
“Palo redondo”, obra ubicada en la región La Libertad, provincia de Viru, 
distrito de Chao. Al SE de la ciudad de Trujillo 
3.1.4. Muestra: 
En el presente estudio de investigación se ha considerado como muestra al 
proceso constructivo de relleno en la Presa “Palo redondo”, no se ha 
considerado un diseño estadístico de muestreo, ya que se seleccionó a 
criterio del investigador. 
 
3.1.5. Unidad de Análisis 
En la presente investigación, la unidad de análisis es la Gestión de 
Productividad de la Filosofía Lean Construction en el proceso de relleno Vs 
el proceso de relleno Tradicional en la presa Palo redondo, ubicada en la 
región La Libertad. 
 
3.2. METODOS 
3.2.1. Tipos de estudios 
La presente investigación, de acuerdo a la orientación o finalidad es una 
Investigación Aplicada, y según la técnica de contrastación es una 
Investigación Descriptiva 
3.2.2. Diseño de investigación 
Campo: La información fue obtenida del relleno de la Presa Palo Redondo., 
antes y después de gestionar implementación de las herramientas de la 
filosofía Lean Construction al proceso constructivo de relleno 
Bibliográfico: Se indago material bibliográfico sobre Productividad con la 
aplicación de la Filosofía Lean Construction en obras de Construcción. 
3.2.3. Variables y operacionalizacion de variables: 
a) Variables: 
 Variable Independiente: La Gestión de Productividad de la Filosofía 
Lean Construction. 
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 Variable Dependiente: Rendimiento en el proceso de relleno en la 
Presa Palo redondo. 
b) Operacionalización de las variables 
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Tabla 2. Matriz operacional de la Variable dependiente Rendimiento en el proceso de 
relleno 




Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.4. Instrumentos de Recolección de datos:  
 Reporte diario de descarga de material: 
En este formato se registró los tiempos de descarga de material 
coluvial de los camiones volquetes en las plataformas de relleno, así 
mismo con la información recolectada se podrá determinar el tiempo 
del ciclo real de transporte de material de cantera a la presa, 
 
 Reporte diario de producción. 
En este formato, se realiza el registro de la producción ejecutada 
durante el turno correspondiente (día o noche), tales como, los 
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de la partida de 
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el proceso de ad
ministración que 
sigue las cuatro 
fases del "ciclo de 
la productividad", 
a efectos de 
incrementar la 
productividad 




y servicios dentro 
del más alto nivel 
posible de 
calidad.
Tabla 3. Matriz operacional de la Variable Independiente Gestión de Productividad de la 
Filosofía Lean Construction 
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compactación, así como el volumen ejecutado en esta actividad de 
relleno. 
 Reporte de costos de la partida de relleno. 
El área de costos del consorcio Constructor Chavimochic, realiza la 
recolección de datos: tales como metrado ejecutado, los recursos 
utilizados como: horas hombre y horas máquina y los diferentes 
materiales en las diferentes partidas y para nuestro caso lo que 
corresponde al relleno en presa; así como los gastos realizados por los 
recursos; luego de procesar se obtiene el costo de la partida.  
 Formato para medición del nivel de Actividad – Carta de Balance. 
Se utiliza el formato de registro de los tiempos que utiliza los recursos 
(Mano de obra, Equipos), en nuestro caso es de los equipos pesados: 
Tractor sobre oruga y rodillo compactador poligonal que participan en 
las actividades de conformación y compactación respectivamente, 
después de procesarlo determinamos la ponderación de las actividades 
que no generan valor, para hacer las mejoras correspondientes. 
Todos los formatos utilizados como instrumento de recolección de 
información fueron desde la primera semana de Agosto hasta la 
tercera semana de Octubre del 2015. 
 
3.2.5. Procedimientos: 
3.2.5.1. Recolección de Información: 
Se inició la presente investigación, coordinando previamente con la 
gerencia de producción para que se brinde las facilidades en toma de 
información de campo, así como apoyo de las áreas de producción, 
productividad, ingeniería y costos del consorcio Constructor 
Chavimochic, para que proporcione las informaciones que se 
requieran en esta investigación. La implementación de las 
herramientas de Lean construction fue en la segunda y tercera semana 
de Agosto del 2015 y su seguimiento y control hasta el 24 de Octubre 
del 2015. 
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Los días 06 y 07 de Agosto del 2015, en el turno de día se realizó las 
mediciones del nivel general de la actividad del proceso de relleno en 
la presa Palo redondo, orientado a los equipos pesado que participan 
en la conformación y compactación ya que representan el 81% del 
costo unitario de esta actividad, determinando las ponderaciones de 
los Trabajos Productivo (TP), Trabajos Contributorios (TC) y 
Trabajos No Contributorios, y se identificó las actividades que no 
generan valor. Para observar mejor estos recursos en cada actividad 
del proceso, se realizaron en tiempos múltiplos de hora y no al minuto. 
De manera similar los días 13 y 14 de Agosto del 2015, se realizó las 
mediciones del nivel general de la actividad del proceso de relleno en 
la presa Palo Redondo, luego de haber gestionado la productividad de 
la filosofía Lean Construction. 
3.2.5.1.1. Diagnóstico de la situación actual: 
En el relleno de presa: 
 se tiene sectores de relleno muy grandes (plataformas de 150x300 
m2) lo que ocasionan tiempos de esperas muy prolongados para los 
equipos tales como tractores sobre orugas D6T o D8T de 200 y 310 
HP de potencia, Rodillo compactador poligonal BOMAG BW 226 
DI de 26 Ton, ya que la actividad previa es la descarga de material 
coluvial que realizan los volquetes. 
 Retiro deficiente las rocas al momento del carguío en la cantera de 
material, ocasionan improductividad durante la conformación ya 
que hay que eliminarlas, pues son mayores al tamaño máximo 
especificado para material 3C y 3B. (capas de relleno de 0.80 
metro). 
 Interferencias con las actividades de instrumentación, ocasionando 

















Figura 9. Sectores de relleno muy extenso en plataformas de la Presa aguas arriba 
Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic. 
Figura 10. Sectores de relleno muy extensos en plataforma de la Presa margen derecha 
Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic. 
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En el Transporte de Cantera a Presa: 
 Cuellos de botella en el flujo de transporte, ocasionado por tiempo 
de espera en los accesos y plataformas de descarga. 
 Interferencia entre el personal y Equipos Pesados en el relleno de 
presa por falta de delimitación de accesos peatonal. 
 Interferencia entre los camiones volquetes por deficiente 
señalización en los accesos. 
 Mantenimiento deficiente de vías, ocasionaron que las velocidades 
de los camiones volquetes fueron menores a lo previsto:10 




En el Corte y Carguío en Cantera: 
 
 El Flujo de producción de carga ineficiente, faltó balancear el 
número de volquetes Vs el N° de puntos de carguío (4 puntos), 
ocasionaron tiempos de espera prolongados. 
 Tiempo de carguío mayores al previsto, por trabajos de retiro de 
piedras mayores al especificado para el relleno, ocasionaron espera 
de los camiones volquetes. 
Figura 11. Cuello de botella en el flujo de transporte 
Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic 
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 Tiempo de carguío con excavadora de orugas, mayores debido al 













Item Descripcion Inicial Observacion
1
Costo Unitario Relleno 
(US $/m3)
0.594
Informacion proporcionada por el 





Promedio de la Produccion diaria 
del mes de Julio y Agosto
Figura 12. Tiempos de esperas de volquetes en cantera de material de relleno 
Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic 
Tabla 4. Diagnóstico Inicial (Mes de Junio, Julio y Agosto) 
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3.2.5.2. Alcances: 
El relleno compactado con diferentes materiales (2A, 2B, 3B, 3C y 3D) 
en la Presa Palo Redondo, está estructurada con 5 Etapa, de las cuales 
las Etapas 1, 2 , 3 y 5 garantiza la colocación de la cara de concreto en 
su talud aguas arriba, lo cual es importante su ejecución y culminación 
de estas etapas en concordancia al Plan Maestro y evitar retrasos de esta 
actividad y por ende la actividad de concreto; después de concluido la 
cara de concreto en esta área se iniciara la Etapa 4, relleno con material 
1A y 1B hasta la cota 291.50 msnm el que representa el 42% en cuanto 
a la altura de la presa. 
Nuestra investigación se enfocará en la Gestión de Productividad de la 
Filosofía Lean Construction en el proceso de relleno Vs el proceso de 
relleno Tradicional en la presa Palo redondo, que se ubica en el distrito 
de Chao, provincia de Viru, región La Libertad. 
 
 
Figura 13. Relleno de la Presa Palo Redondo con Etapas concluidas 
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3.2.5.3. Procesamiento de información: 
Luego de la recolección de la información con los diferentes 
instrumentos de recolección de datos, se ordenan y procesan en 
función a los objetivos específicos propuestos, hipótesis y marco 
teórico. 
 Para la variable dependiente: rendimiento del proceso de 
relleno en la Presa “Palo redondo se procedió de la siguiente 
manera: 
 Con el reporte diario de transporte, se determinó el tiempo 
del ciclo real de transporte de material de cantera a Presa Palo 
Redondo, luego se comparó con el tiempo del ciclo teórico, 
cuyo valor era mayor, por lo que se realizaron las 
correcciones correspondientes de tal manera que coincida o 
este muy próximo a este valor; esta gestión ayudo a mejorar 
el flujo de transporte y por ende asegurar que el flujo de 
relleno no pare, salvaguardando su rendimiento de la 
actividad. 
 Se determinó los tiempos de las actividades de: 
conformación y compactación del material de relleno 
mediante los reportes diarios de producción del turno 
correspondiente, el cuales se registraron en una base de datos: 
tiempo por fecha de estas actividades. 
 Se determinó el volumen de relleno de los materiales 3C y 
3B ejecutado en cada turno mediante los reportes diarios de 
producción, estos se registraron en una base de datos, 
volumen de relleno en m3 por cada día de trabajo (suma de 
ambos turnos),   
  35  
 
 Para la variable independiente: Gestión de Productividad de la 
Filosofía Lean Construction, en sus 04 fases del ciclo de la 
Productividad, procederá de la siguiente manera: 
a) Medición: 
Se Determinó la producción del proceso inicial y su costo 
correspondiente de la actividad de relleno mediante los 
reportes diarios de producción y del reporte de costos 
mensual de la partida de relleno de los meses Junio, Julio y 
Agosto del 2015, tal como se muestra en la Tabla 11 del 
Capítulo IV de resultados. 
b) Evaluación: 
Se determinará el flujo económico del proceso de relleno y el 
cumplimiento de plazo mediante el reporte de costos mensual 
de la partida de relleno y la planificación maestra 
respectivamente, los meses de estudio fueron Agosto, 
Setiembre y Octubre, los que se muestran en la Tabla 12 del 
Capítulo IV de resultados. 
c) Planeación: 
Se determinará el tiempo de cumplimiento del proceso de 
relleno mediante la planificación maestra, se registro en un 
cuadro, donde se apreció el tiempo programado Vs tiempo 
ejecutado, de los meses Agosto a Octubre, tal como se 
muestra en la Tabla 13 del Capítulo IV de resultados. 
d) Mejora: 
Se determinó la producción de relleno y su costo respectivo 
de este proceso después de implementar las herramientas de 
Lean Construction (La sectorización, tren de actividades, 
Buffer de capacidad, Last Planner System, Planificación 
maestra, Look Ahead Planning, y análisis de restricciones), 
mediante los reportes diarios de Producción y reportes de 
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costos mensual de la partida de relleno, tal como se observa 
en la Tabla 14 del Capítulo IV de resultados. 
3.2.5.4. Análisis de información: 
En el análisis de los resultados, se procede con la interpretación de 
estos obtenidos en el procesamiento y que están relacionados con los 
objetivos específicos propuestos, hipótesis, marco teórico y las 
variables  
3.2.5.5. Implementación de la Filosofía Lean Construction: 
Las herramientas de la Filosofía Lean Construction que se aplicaron 
para mejorar la productividad del proceso de relleno de la Presa Palo 
Redondo, fueron las siguientes: 
3.2.5.5.1. Sectorización: 
Para lograr flujos eficientes en el proceso de relleno, el 26 de 
Agosto del 2015 se procedió a la sectorización de las plataformas 
existentes para relleno correspondiente a la Etapa 01, en la cota 
264.3 m.s.n.m. y en la plataforma correspondiente a la Etapa 02, 
en la cota 250 m.s.n.m. el dimensionamiento de estos sectores lo 
determina la capacidad de producción de compactación del 
proceso y de esa manera tener flujos balanceados de proceso de 
relleno 
  




Figura 14. Sectorización de plataforma en Presa Palo Redondo Etapa 1 y 2 





1 2 3 4 5 6
1
E1-C19-S01 E1-C19-S02 E1-C19-S05 E1-C19-S06
20
2
E1-C19-S12 E1-C19-S11 E1-C19-S08 E1-C19-S07
20
.
. . . . .
.
8
E1-C19-S48 E1-C19-S47 E1-C19-S44 E1-C19-S43
20
58 58 … … 58 58
1 2 … … 5 6
1
E2-C01-S01 E2-C02-S02 E2-C01-S05 E2-C01-S06
20
2
E2-C01-S12 E2-C01-S11 E2-C01-S08 E2-C01-S07
20
.
. . . . .
.
4
E2-C01-S24 E2-C01-S23 E2-C01-S20 E2-C01-S19
20
58 58 … … 58 58
Leyenda:
E = Etapa de Presa
C = N° de Capa (Referencial)
i: 1,2
j: 1,2,3……..97 (Espesor de capa E1=0.80 y E2=1.0 m.)



















Figura 15. Sector de conformación y compactación en plataforma de la Presa 
Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic 
Figura 16. Sector de descarga de material de cantera en plataforma de la Presa MI 
Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic 





Figura 17. Sector de descarga de material de cantera en plataforma de la Presa aguas abajo 
Fuente: Tomadas del registro fotográfico del Consorcio Constructor Chavimochic  





Figura 18. Análisis del proceso de relleno correspondiente al mes de Setiembre 2015 




3.1 Datos Generales Relleno 3.2 Tiempo de Ciclo Cantera A. Arriba
Descripción Unid Cant. Descrip. Unid. Teórico Real
(a) Numero de Capa E1 und 19 Carga Min 3.0 3.2
(a') Numero de Capa E2 und 1 Ida Min 5.1 6.0
(b) Numero de Columnas und 6 Descarga Min 2.5 3.0
(b') Numero de Columnas und 6 Vuelta Min 4.5 5.0
(c) Numero de Filas und 8 Espera Min 2.0 2.0
(c') Numero de Filas und 4 Total Min 17.1 19.2
(d) Largo Total Capa E1 m 350
(d') Largo Total Capa E2 m 350 3.2 Analisis de Relleno
(e) Ancho Total Capa E1 m 160
(e') Ancho Total Capa E2 m 80 Unid. Teórico
(g) Largo Lote E1: (d)/(b) m 58 m3 505,800.00
(g') Largo Lote E2: (d')/(b') m 58 m3 0.00
(h) Ancho Lote E1: (e)/(c) m 20 m3 505,800.00
(h') Ancho Lote E2: (e')/(c') m 20 und 1,144.34
(i) Altura Lote Compactado m 0.8 und 573.00
(j) Días Laborables Mes* Día 26 c/h 3.50
(k) Días Laborados Día 0 c/t 34.00
(l) Horas Trabajadas Día h 9.5 Und 17
(m) Horas Trabajadas Noche h 9.5 Und 6
(n) Volumen Lote m3 933.3 Puntos de Carguio Pto 3.0
(o) Rendimiento Rodillo m3/h 633.33 e=0.80 Produc. Por hora/Volq. m3/h 59.5
(p) Rendimiento Tractor m3/h 640.00 e=0.80 Produc. Por hora/Flota m3/h 1,011.50
(q) Vol. Efectivo Volquete m3 17 Tiempo descarga/Sector h 0.92
(r ) Rend. Rodillo Teorico m3/h 633.33






Ciclos por Hora 3.13
Ciclos por Turno 30.00
# Efectivo Volq 20
Saldo Mes 505,800.00
# Viajes Día 1,144.34
# Viajes Turno 573.00
Descrip. Real
Volumen total Mes 505,800.00
Volumen Acumulado 0.00
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3.2.5.5.2. Tren de Actividades 
Con el establecimiento de los sectores en el proceso de 
sectorización, se procede con la implementación del tren de 
actividades, donde las diferentes cuadrillas del proceso de relleno 
avanzan unos tras otros por los sectores, logrando flujos 
continuos y eficientes; teniendo trabajos repetitivos de cada 
cuadrilla en descarga, conformación, compactación y ensayos por 
personal de calidad, conllevando a una mejor curva de 
aprendizaje por el trabajo repetitivo. Llegando a especializarse y 






ETAPA 02 DE RELLENO DE PRESA
























































































2 DESCARGA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20
3 CONFORMACION L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19
4 COMPACTACION L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18
5 LIBERACION CALIDAD L1 L1 L1 L5 L5 L5 L10 L10 L10 L15 L15 L15
























































































2 DESCARGA L21 L22 L23 L24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16
3 CONFORMACION L20 L21 L22 L23 L24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15
4 COMPACTACION L19 L20 L21 L22 L23 L24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14
5 LIBERACION CALIDAD L20 L20 L20 L1 L1 L1 L5 L5 L5 L10 L10 L10
























































































2 DESCARGA L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
3 CONFORMACION L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11
4 COMPACTACION L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10




Figura 19. Tren de Actividades del proceso de relleno en la Presa Palo Redondo 
Fuente: Elaboración propia basada en los sectores en la plataforma de relleno de la Presa Palo Redondo. 
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3.2.5.5.3. Buffers 
La variabilidad que se presenta en el proyecto pueden ocasionar 
retrasos y sobrecostos, aun si se utiliza la metodología de Lean 
Construction de Last Planner que no puede controlar todos los 
efectos de la variabilidad, por tal razón se utilizan los Buffers 
(Colchón o amortiguador) para contrarrestar los efectos negativos 
de esta variabilidad y asegurando que los flujos no paren. 
Se emplearon los Buffer de Capacidad, que fueron áreas de 
plataformas utilizados cuando se tenía algunas interferencias o 
variabilidades en los sectores previstos para realizar las 
actividades de relleno. 
3.2.5.5.4. Last Planner System 
El Last Planner o el ultimo planificador es una herramienta de la 
Filosofía de Lean Construction de control de producción, la cual 
permitió controlar las actividades involucradas al relleno, 
interactuando entre el Planeamiento General o Plan Maestro y 
Look Ahead que proyectó actividades a 4 semanas, obteniéndose 
de este el porcentaje de plan cumplido y causas de no 
cumplimiento, asegurando que los flujos no paren. 
3.2.5.5.5. Planificación Maestra: 
Tiene similitud con la Planificación general de la obra, identifica 
los principales hitos del proyecto (Inicio, diseños, movilizaciones 
a obra, etc.) con sus respectivas fechas. De esta se elabora las 
programaciones de mediano y corto plazo.  
En la programación general de esta obra “DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAS OBRAS HIDRÁULICAS MAYORES DEL PROYECTO 
CHAVIMOCHIC”, no existe mucho detalle, por el contrario, es 
simple ya que es una programación a largo plazo y su grado de 
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confiabilidad es muy baja; a través de las programaciones 
detalladas de corto plazo que están relacionadas con la 
planificación general por hitos, podrán obtener el logro de los 
objetivos parciales que esta tenga. 
En la programación de la obra mencionada en el párrafo anterior, 
se aprecia que el Relleno de la Presa Etapa 01, el relleno 
compactado de material 3B y 3C, tienen como hito de inicio el 
22/06/15 hasta el 15/01/16 y la Etapa 02 de relleno de la presa 
esta prevista iniciar el 21/01/15, sin embargo esta se inició la 
primera semana de setiembre para compensar el volumen de 
relleno de la primera Etapa, ya que pudo rellenar hasta su 
fundación de la margen izquierda, por la obra de encauzamiento 
por prevención del fenómeno del niño que fue prevista para el año 
2016. 
 




Figura 20. Planificación Maestra 
Fuente: Tomada del Plan Maestro del Consorcio Chavimochic. 
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3.2.5.5.6. Lookahead Planning 
El Lookahead Planning, es para programaciones de intervalo 
corto, que está en función de 02 factores, la variabilidad que 
pueda existir en la obra y el tiempo mínimo para levantar las 
restricciones. El ing. Residente será responsable de realizar y 
actualizar cada semana el Lookahead identificando nuevas 
actividades las que ingresaran al plan, para nuestro caso este fue 
de 4 semanas 
En la Figura 21, se aprecia que desde 07/09/15 al 25/09/15, el 
volumen promedio de relleno compactado de material 3B y 3C 
por día fue de 22,400 m3, su ratio promedio por día fue de 
21,298.12 m3 tal como se muestra en la Tabla 14 correspondiente 
al mes de Setiembre. 
3.2.5.5.7. Análisis de restricciones 
El Análisis de restricciones es la herramienta que complementa el 
Lookahead, de no ser así sería una simple programación 
intermedia, no pudiendo contrarrestar los efectos de la 
variabilidad del medio con el proyecto, mermando la 
confiabilidad de los procesos de la planificación y programación. 
En este proyecto, para el análisis de restricciones se usó el 
formato en excell, donde la descripción de la restricción se realizó 
en función al área física, registrando la fecha de identificación, 
así como la fecha que se requirió que esté resuelta, se identificó 
al responsable para el levantamiento de estas restricciones, se 
tuvo el estado “Abierta hasta que no se resolvió, para lo cual se 
registró la fecha de reprogramación y fecha del cierre del mismo. 
El Área Comercial es el que tuvo más restricciones por resolver, 
luego le siguió Equipos e Ingeniería; el área de producción, 
logística y comercial/ingeniería tuvieron 9% de ponderación. 




LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO


















































































































































































































S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
PRESA - RELLENO ETAPA 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Relleno m3 01/09/15 04/12/15 82 505,400 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 36,980 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 36,980 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 36,980 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 36,980
CAPA 19 (cota: 265 ??)
Transporte m3 07/09/15 08/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Conformación m3 07/09/15 08/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Compactación m3 07/09/15 08/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Liberación m3 07/09/15 08/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
CAPA 20 (cota: 265 ??)
Transporte m3 09/09/15 10/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Conformación m3 09/09/15 10/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Compactación m3 09/09/15 10/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Liberación m3 09/09/15 10/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
CAPA 21 (cota: 265 ??)
Transporte m3 11/09/15 12/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Conformación m3 11/09/15 12/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Compactación m3 11/09/15 12/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Liberación m3 11/09/15 12/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
CAPA 22 (cota: 265 ??)
Transporte m3 14/09/15 15/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Conformación m3 14/09/15 15/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Compactación m3 14/09/15 15/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Liberación m3 14/09/15 15/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
CAPA 23 (cota: 265 ??)
Transporte m3 16/09/15 17/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Conformación m3 16/09/15 17/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Compactación m3 16/09/15 17/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Liberación m3 16/09/15 17/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
CAPA 24 (cota: 265 ??)
Transporte m3 18/09/15 19/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Conformación m3 18/09/15 19/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Compactación m3 18/09/15 19/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Liberación m3 18/09/15 19/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
CAPA 25 (cota: 265 ??)
Transporte m3 21/09/15 22/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Conformación m3 21/09/15 22/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Compactación m3 21/09/15 22/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Liberación m3 21/09/15 22/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
CAPA 26 (cota: 265 ??)
Transporte m3 23/09/15 24/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Conformación m3 23/09/15 24/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800
Compactación m3 23/09/15 24/09/15 2 44,800 22,400 22,400 44,800














SEMANA 4SEMANA 3SEMANA 2
Figura 21. Lookahead Planning - Relleno compactado de plataforma de la Presa Palo Redondo 
Fuente: Elaboración propia basada en las programaciones de intervalo corto. 






















Obras Superficiales PRESA Definición de iluminación permanente en el sector de Relleno de Presa: 03/09/2015 Equipos AC/JF Abierta
Obras Superficiales PRESA Ejecución  de Relleno de Presa Etapa 1 hasta la Cota +265 15/09/2015 Producción ES/EC Abierta
Obras Superficiales PRESA Llegada de Multitubos para los trabajos de instrumentación  (Cajas Suecas) 15/09/2015 Logística GF/OT Abierta
Obras Superficiales PRESA Definición de iluminación permanente en el sector de Relleno de Presa 03/09/2015 Equipos AC/JF Abierta
Obras Superficiales PRESA
Entrega de Ingeniería de Detalle del sistema eléctrico en las Casetas de 
Instrumentación
04/09/2015 Ingeniería HM/EP Abierta
Obras Superficiales PRESA Activación de sistema de Machine Control para los Rodillos poligonales 10/09/2015 Comercial JC/JG Abierta
Obras Superficiales PRESA Aprobación de ejecución de relleno de presa en capas de 1.00m 12/08/2015 30/08/2015 Ingeniería HM/EP Abierta
Obras Superficiales PRESA Llegada de 10 Volquetes de 20m3 16/09/2015 Comercial JC/CC Abierta
Obras Superficiales PRESA Llegada de 10 Volquetes de 15m3 02/09/2015 Comercial JC/CC Abierta
Obras Superficiales PRESA
Firma de contrato con empresa que ejecutará la construcción de la Pantalla 
Diafragma en Presa Palo Redondo.
28/08/2015 Comercial/Ingeniería JC/HM Abierta
Obras Superficiales PRESA Movilización de equipo para ejecución de pantalla diafragma 28/10/2015 Comercial JC/CC Abierta
INPUT PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD
Figura 22. Análisis de Restricciones de Relleno de la Presa Palo Redondo 
Fuente: Elaboración propia basada del seguimiento del Lookahead Planning. 
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4. CAPITULO IV: RESULTADOS 
En cuanto a la variable dependiente: rendimiento del proceso de relleno en la Presa 
“Palo redondo, para obtener su resultado se determinó: 
Los tiempos de las actividades de: conformación y compactación del material de relleno 
mediante los reportes diarios de producción del turno correspondiente, registrado en una 
base de datos: tiempo por fecha de estas actividades, información mostrada en el Anexo 
M. 
Se determinó el volumen de relleno ejecutado en cada turno mediante los reportes 
diarios de producción, estos se registraron en una base de datos, volumen de relleno en 
m3 por cada día de trabajo (suma de ambos turnos), información mostrada en el Anexo 
K. 
Se obtuvo como resultado el rendimiento, de dividir las horas máquina de las actividades 
de conformación y compactación entre sus respectivos volúmenes de producción en m3, 
es decir las cantidades de horas-máquina para obtener una unidad de producción. 
Como medida previa se determinó el tiempo del ciclo de transporte real, se comparó con 
el tiempo del ciclo teórico, realizándose las mejoras ya que el valor real era mayor, esta 
gestión ayudo a mejorar el flujo de transporte y por ende asegurar que el flujo de relleno 
no pare, salvaguardando su rendimiento de la actividad. El tiempo de ciclo de transporte 
se aprecia en la Figura 18. 
 
 
Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 






















Del 26 Julio al 25 Agosto. 766.02 456,749.00 596.27 0.0016771 0.0015630 -7.30%
Del 26 de Agosto al 25 de 
Setiembre
871.67 552,698.00 634.07 0.0015771 0.0015630 -0.90%
Del 26 Setiembre al 25 de 
Octubre
767.86 580,681.00 756.24 0.0013223 0.0015630 15.40%
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Análisis e Interpretación: 
En la tabla N° 05 se muestran los resultados obtenidos del Pre y Post Gestión de 
Productividad correspondiente a la actividad de conformación del material de relleno en 
la Presa Palo Redondo, con las siguientes observaciones: 
 El rendimiento en el mes de Agosto fue de 0.0016771 hm/m3, medido entre el 26 
de Julio al 25 de Agosto, su valor es mayor al teórico, con una diferencia porcentual 
de -7.30%. 
 El rendimiento del mes de Setiembre fue de 0.0015771 hm/m3, medido del 26 de 
Agosto al 25 de Setiembre, su valor es mayor al teórico con una diferencia 
porcentual de -0.90%. 
 El rendimiento del mes de Octubre es de 0.0013223 hm/m3, medido del 26 de 
Setiembre al 25 de Octubre, su valor es menor al teórico con una diferencia 
porcentual de +15.40%.  
 
En el mes de Agosto se tuvo un valor más alto del rendimiento, ya que se implementó 
las herramientas de Lean Construction en la segunda y tercera semana de este mes, y la 
tendencia en los dos meses siguientes fue reduciendo. El rendimiento teórico fue de 
0.0015630 hm/m3 según ACU del expediente técnico, para que la actividad 
“Conformación de material de relleno” sea eficiente este valor debe ser igual o menor. 
 
 
Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 
 






















Del 26 Julio al 25 Agosto. 749.00 456,749.00 609.81 0.0016399 0.0015750 -4.12%
Del 26 de Agosto al 25 de 
Setiembre
856.50 552,698.00 645.30 0.0015497 0.0015750 1.61%
Del 26 Setiembre al 25 de 
Octubre
837.50 580,681.00 693.35 0.0014423 0.0015750 8.43%
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Análisis e Interpretación: 
En la tabla N° 06 se muestran los resultados obtenidos del Pre y Post Gestión de 
Productividad correspondiente a la actividad de compactación del material de relleno en 
la Presa Palo Redondo, con las siguientes observaciones: 
 El rendimiento en el mes de Agosto fue de 0.0016399 hm/m3, medido entre el 26 
de Julio al 25 de Agosto, su valor es mayor al teórico, con una diferencia porcentual 
de -4.12%. 
 El rendimiento del mes de Setiembre fue de 0.0015497 hm/m3, medido del 26 de 
Agosto al 25 de Setiembre, su valor es menor al teórico con una diferencia 
porcentual de +1.61%. 
 El rendimiento del mes de Octubre fue de 0.0014423 hm/m3, medido del 26 de 
Setiembre al 25 de Octubre, su valor es menor al teórico con una diferencia 
porcentual de +8.43%.  
 
En el mes de Agosto se tuvo un valor más alto del rendimiento, ya que se implementó 
las herramientas de Lean Construction en la segunda y tercera semana de ese mes, y la 
tendencia en los dos meses siguientes fue reduciendo. El rendimiento teórico fue de 
0.0015750 hm/m3 según ACU del expediente técnico, para que la actividad 
“Compactación del material de relleno” sea eficiente este valor debe ser igual o menor. 
 
 
Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad. 
Tabla 7. Promedio del Nivel de Actividad de cada componente de la cuadrilla realizada el 06/08/15 
y 07/08/15 
Nivel de Actividad de cada componente de la Cuadrilla Fecha: 
ITEM EQUIPO MARCA MODELO TP TC TNC TOTAL
1





53.75% 12.50% 33.75% 100%
2





53.33% 12.92% 33.75% 100%
3
Tractor S/oruga D6T, 200 HP - 
08.021.GM1
CAT D6T 50.00% 11.67% 38.33% 100%
4
Tractor S/oruga D6T, 200 HP - 
08.021.802
CAT D6T 53.75% 18.75% 27.50% 100%
06 y 07/08/2015
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Análisis e Interpretación: 
En la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos del Pre y Post Gestión de 
Productividad correspondiente a la actividad de relleno en la Presa Palo Redondo, cuya 
recolección fue realizada en campo el 06/08/15 y 07/08/15, la información se muestra 
en el Anexo E y Anexo F. Se tiene las siguientes observaciones 
 El nivel de actividad promedio de cada rodillo poligonal, para el Trabajo 
Productivo (TP), está en el orden de 53.33% y 53.75%, los cuales están por debajo del 
optimo que es de 60%; Para el Trabajo Contributorio (TC) en el orden 12.50% y 12.92%, 
los cuales son menores al valor óptimo de 25%; Para el trabajo No Contributorio (TNC) 
están en el orden de 33.75%, cuyos valores son mayores al óptimo de 15%. 
 El nivel de actividad promedio de cada tractor sobre oruga, para el Trabajo 
Productivo (TP), está en el orden de 50.00% y 53.75%, los cuales están por debajo del 
optimo que es de 60%. Para el Trabajo Contributorio (TC) en el orden de 11.67% y 
18.75%, los cuales son menores al valor óptimo de 25%; Para el trabajo No 
Contributorio (TNC) están en el orden de 27.50% y 38.33%, cuyos valores son mayores 
al óptimo de 15%. 
  
  52  
 
 
Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 
 
Análisis e Interpretación: 
En la Tabla 8 se muestran los resultados obtenidos del Pre Gestión de Productividad 
correspondiente a la actividad de relleno en la Presa Palo Redondo, cuya recolección 
fue realizada en campo el 06/08/15 y 07/08/15, la información se muestra en el Anexo 
G. Se tiene las siguientes observaciones 
 El valor promedio para el trabajo productivo (TP) es de 52.70%, cuyo valor está 
por debajo del optimo que es de 60%, para el Trabajo Contributivo (TC) de 13.96%, 
cuyo valor está por debajo del óptimo de 25%, y el Trabajo no Contributorio 
(TNC)), está en el orden de 33.34% cuyo valor excede al optimo que es de 15%. 
 Las ponderaciones para las actividades que no generan valor tanto para los Trabajos 






















49.58% 49.58% 55.83% 55.83% 52.70% 52.70%
Abastecimiento de D2 2.50% 1.67% 2.08%
Lubricacion 1.67% 1.87% 1.77%




Inspeccion del equipo 5.42% 3.96% 4.69%
Descansos 0.00% 0.00% 0.00%
Espera por falta de frente 29.79% 21.04% 25.42%
Esperas por Interferencia 
(Pase personas o Equipos)
3.75% 4.17% 3.96%
Necesidades Fisiologicas 3.33% 2.91% 3.12%
Trabajo rehecho 0.00% 0.00% 0.00%














Tabla 8. Promedio del Nivel General de Actividad de la cuadrilla realizada los días 
06/08/15 y 07/08/15 
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actividades: Espera por falta de frente, Espera por interferencia (Pase personas o 




Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 
Análisis e Interpretación: 
En la Tabla 9 se muestran los resultados obtenidos del Post Gestión de Productividad 
correspondiente a la actividad de relleno en la Presa Palo Redondo, cuya recolección 
fue realizada en campo el 13/08/15 y 14/08/15, la información se muestra en el Anexo 
H y Anexo I. Se tiene las siguientes observaciones 
 El valor promedio para el trabajo productivo (TP) es de 78.34%, cuyo valor está 
por encima del optimo que es de 60%, para el Trabajo Contributivo (TC) tiene un 






















79.67% 79.67% 77.00% 77.00% 78.34% 78.34%
Abastecimiento de D2 1.67% 1.67% 1.67%
Lubricacion 1.67% 1.67% 1.67%




Inspeccion del equipo 3.16% 2.00% 2.58%
Descansos 0.00% 0.00% 0.00%
Espera por falta de frente 1.67% 3.00% 2.33%
Esperas por Interferencia 
(Pase personas o Equipos)
6.66% 5.16% 5.91%
Necesidades Fisiologicas 2.33% 2.33% 2.33%
Trabajo rehecho 0.00% 0.00% 0.00%









Tabla 9. Promedio del Nivel General de Actividad de la cuadrilla realizada los días 13/08/15 
y 14/08/15 
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Contributorio (TNC), está en el orden de 11.82% cuyo valor está por debajo del 
optimo que es de 15%. 
 Las ponderaciones para las actividades que no generan valor tanto para los Trabajos 
Contributivos y Trabajos No Contributivos están registrados en el cuadro en forma 




Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 
 
  
Tabla 10. Comparación de valores del Nivel General de Actividad de la cuadrilla Pres y Post de 









TRABAJO PRODUCTIVO 60.0% 52.70% 78.34% 25.64%
TRABAJO CONTRIBUTIVO 25.0% 13.96% 9.84% -4.12%
TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 15.0% 33.34% 11.82% -21.52%
PRE - GESTION Realizada el Jue 06 y Vie 07/08/15
POST - GESTION Realizada el Jue 12 y Vie 13/08/15





Análisis e Interpretación: 
En la Tabla 10 y Figura 23, muestran los resultados promedios obtenidos del Pre y Post 
Gestión de Productividad correspondiente a la actividad de relleno en la Presa Palo 
Redondo, cuya recolección fue realizada en campo los días 06/08/15, 07/08/15, 
13/08/15 y 14/08/15, donde las últimas fechas corresponde al Post Gestión de 
Productividad. La información se muestra en la Tabla 8 y Tabla 9, con respecto a la 
columna de valores óptimos de la distribución de la ocupación del tiempo en obra con 
manejo optimizado de la productividad, (Ghio, 2000, p.41). 
Se tiene las siguientes observaciones 
 La variación del valor promedio para el Trabajo Productivo (TP), para Trabajo 
















TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTIVO TRABAJO NO
CONTRIBUTIVO
Comparacion del Nivel General de Actividad de la 
cuadrilla
PRE - GESTION POST - GESTION
Figura 23. Comparación de valores del Nivel General de Actividad de la cuadrilla Pre y Post 
de la Gestión de Productividad 
Fuente: Elaboración propia basada en la aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad. 
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respectivamente, donde el TP incremento y las dos últimas disminuyo para ubicarse 
en valores óptimos 
 Se registró los valores promedio para el Trabajo Productivo antes y después cuyos 
valores son 52.70% y 78.34% respectivamente. 
 Se registran los valores promedio para el Trabajo Contributorio antes y después 
cuyos valores son 13.96% y 9.84% respectivamente 
 Se registran los valores promedio para el Trabajo No Contributorio antes y después 
cuyos valores son 33.34% y 11.82% respectivamente 
 
 
Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 
 
Análisis e Interpretación: 
En la Tabla 11, se muestran los resultados promedios obtenidos de la Pre Gestión de 
Productividad correspondiente a la producción de relleno compactado en la Presa Palo 
Redondo y su costo acumulado correspondiente, cuya recolección fue realizada del 
reporte diario de producción y con levantamiento topográfico del relleno cada fin de 
mes y el costo de relleno fue proporcionado por el área de costos del Consorcio 
Constructor Chavimochic. La información se muestra en el Anexo J con respecto a la 
columna de los días programados y en el Anexo L referente al metrado ejecutado entre 
los meses de Mayo a Octubre del 2015. Se tiene las siguientes observaciones: 
Tabla 11. Producción y costo de relleno compactado ejecutado Pre y Post Gestión de 
Productividad 
Item Mes
Mes Promedio por Dia
1 Junio 4.00 22,295.00 5,573.75
2 Julio 25.00 291,675.90 11,667.04
3 Agosto 24.00 456,747.20 19,031.13
Costo Unitario Relleno US$ /m3 0.47
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 En el mes de Junio se tuvo una producción de 22,295 m3, con una ratio promedio 
de producción por día de 5,573.75 m3 que corresponde a 04 días hábiles trabajados 
en este mes. 
 En el mes de Julio se tuvo una producción de 291,675.90 m3, con una ratio 
promedio de producción por día de 11,667.04 m3 que corresponde a 25 días hábiles 
trabajados en este mes. 
 En el mes de Agosto se tuvo una producción de 456,747.2 m3, con una ratio 
promedio de producción por día de 19,031.13 m3 que corresponde a 24 días hábiles 
trabajados en este mes. Se implementó las herramientas de Productividad en la 2da 
y 3era semana de este mes. 
 Se tiene un costo acumulado de US$/m3 0.594 para el relleno compactado de 
plataformas en relleno de presa Palo Redondo, esta información fue proporcionada 
por el área de Costos del Consorcio Constructor Chavimochic. 
 
Tabla 12. Producción de Relleno compactado Programada Vs Ejecutada y costo de relleno 
compactado ejecutado en la Presa Palo Redondo, correspondiente a la 1era Etapa Pre y Post 
Gestión de Productividad 
 
Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 
 
 
Parcial Acumulado Ejecutado Programado
1 Mayo 9,268.60 9,268.60 0.32% 0.00% 0.32%
2 Junio 22,295.00 31,563.60 1.10% 2.47% -1.37%
3 Julio 291,675.90 323,239.50 11.31% 17.90% -6.59%
4 Agosto 456,747.20 779,986.70 27.30% 32.71% -5.41% 0.620 -68,512.08
5 Setiembre 575,049.29 1,355,035.99 47.43% 49.38% -1.95% 0.540 -40,253.45
6 Octubre 661,675.20 2,016,711.19 70.59% 64.19% 6.40% 0.420 33,083.76
Costo Unitario Relleno US$ /m3 0.47
Fecha Inicio : 22/06/2015
Fecha Termino : 15/01/2016
Meta al 15/01/16: 2,857,022.00
El Volumen corresponde a los materiales de relleno 3B y 3C
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Análisis e Interpretación: 
En la Tabla 12, se muestran los resultados promedios obtenidos del Pre y Post Gestión 
de Productividad correspondiente a la producción de relleno compactado programado 
Vs la producción de relleno compactado ejecutado y Costo del relleno compactado 
ejecutado en la Presa Palo Redondo, los porcentajes de Producción Programada fue 
obtenida del Anexo J procesada de la informacion recolectada del Planificación Maestra 
y el costo fue proporcionado por el área de costos del Consorcio Constructor 
Chavimochic. Se tiene las siguientes observaciones: 
 Se ha registrado los porcentajes de producción ejecutada por mes, desde Mayo a 
Octubre del 2015. En el mes de Agosto se tiene un porcentaje de avance acumulado 
ejecutado de 27.30%, pero el programado es de 32.71%, es decir estuvo atrasada en 
5.41%, de manera similar ocurrió en el mes de Setiembre, el que tuvo un atraso 
acumulado de 1.95%, en el mes de Octubre se tuvo un avance ejecutado de 6.40%, 
en este mes se logró salir del atraso que se tenía. 
 En el mes de Agosto se tiene un costo negativo de US$ 68,512.08, de manera similar 
en el mes de Setiembre tiene un costo negativo de US$ 40,253.45, recién en el mes 
de Octubre se logró un costo positivo de US$ 33,083.76, cuya tendencia en los 
meses siguientes fue minimizar e eliminar el costo negativo. 
 
  




Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 
 
 
Análisis e Interpretación: 
En la Tabla 13, se muestran El Tiempo del Plan Maestro Vs Tiempo de Ejecución, así 
mismo el porcentaje de la Producción Acumulada Mensual de la ejecución del relleno 
compactado en la Presa Palo Redondo, esta información se muestra en el Anexo J 
(Recolectada de la Planificación Maestra de Obra) y Anexo L. Se tiene las siguientes 
observaciones: 
 En la columna de Status Acumulado de Relleno, se aprecia que desde Junio a 
Setiembre no hubo cumplimiento de los plazos programados, los días de atraso 
acumulados por mes fueron: 2.2, 10.7, 8.8 y 3.2 respectivamente. 
 
Tabla 13. Tiempo del Plan Maestro Vs Tiempo de Ejecución del relleno compactado en 







1 Mayo 0 9,268.60 9,268.60 0.32% 0.00%
2 Junio 4 4 22,295.00 31,563.60 1.10% 2.47% -1.37% 1.8 -2.2
3 Julio 25 29 291,675.90 323,239.50 11.31% 17.90% -6.59% 18.3 -10.7
4 Agosto 24 53 456,747.20 779,986.70 27.30% 32.71% -5.41% 44.2 -8.8
5 Setiembre 27 80 575,049.29 1,355,035.99 47.43% 49.38% -1.95% 76.8 -3.2
6 Octubre 24 104 661,675.20 2,016,711.19 70.59% 64.19% 6.40% 114.4 10.4
7 Noviembre 27 131
8 Diciembre 20 151
9 Enero 11 162
Total dias 162
Fecha Inicio : 22/06/2015 Status de Relleno compactado
Fecha Termino : 15/01/2016 Atrazado ( - )
Meta al 15/01/16: Adelantado ( + )














Metrado Ejecutado Producc. 
Acumul. 
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 En el mes de Octubre se tuvo un avance de 70.59% mayor al programado de 
64.19%, teniendo un avance adicional de 6.40%, es decir un adelanto de 10.4 días. 
 
 
Fuente: Aplicación del Pre y Post Gestión de Productividad 
 
Análisis e Interpretación: 
En la Tabla 14, se muestran los resultados de la producción mensual ejecutado del 
relleno compactado en la Presa Palo Redondo, esta información fue obtenida del reporte 
de producción diaria y confrontada con el levantamiento topográfico del mes 
correspondiente, el resumen de esta información se muestra en el Anexo L, también se 
registra los costos unitarios acumulado proporcionado por el área de costos del 
Consorcio Constructor. Se tiene las siguientes observaciones: 
 En el mes de Agosto, Setiembre y Octubre se registraron una producción promedio 
por día de 19,031.13 m3, 21,298.12 m3 y 27,569.80 m3 respectivamente, la 
producción promedio por día paso de 19,031.13 a 27,569.80 m3.  
Tabla 14. Producción mensual ejecutado del relleno compactado y costo unitario 
acumulado por mes en la Presa Palo Redondo correspondiente a la 1era Etapa Pre y 
Post Gestión de Productividad 
1 Junio 22,295.00 5,573.75
2 Julio 291,675.90 11,667.04
3 Agosto 456,747.20 19,031.13 0.594
4 Setiembre 575,049.29 21,298.12 0.560
5 Octubre 661,675.20 27,569.80 0.480
Fecha Inicio : 22/06/2015
Fecha Termino : 15/01/2016
Meta al 15/01/16: 2,857,022.00
El Volumen corresponde a los materiales de relleno 3B y 3C
Metrado 
Ejecutado      
(m3)
Produccion 
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 Los Costos Unitarios acumulados para los meses de agosto, Setiembre y Octubre, 
tiene valores de 0.594, 0.56 y 0.48 respectivamente, habiendo disminuido en US$ 
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5. CAPITULO V: DISCUSION 
La Gestión de Productividad de la Filosofía Lean Construction influyo en la mejora del 
rendimiento del proceso de relleno en la Presa Palo redondo, el que fue implementado 
en la 2da y 3era semana de Agosto, complementando con el control y seguimiento hasta 
el 25 de Octubre del 2015.  
 Lo que respecta la actividad de conformación del relleno en plataforma de Presa, 
en el Mes de Agosto tubo un mayor índice en su rendimiento de 0.0016771 
comparado con el rendimiento teórico de 0.0015630 hm/m3 (según su Análisis de 
Costo Unitaria que se tiene en el expediente técnico), mayor en 7.30% quiere decir 
que utiliza más horas de equipo para realizar la misma producción de relleno, a 
fines del mes de Octubre mejoro su índice de su rendimiento en 15.40% es decir 
esta actividad se hizo más eficiente, tal como se observa en la Tabla 5. 
 Lo que respecta la actividad de compactación del relleno en plataforma de Presa, 
en el Mes de Agosto tubo un mayor índice en su rendimiento de 0.0016399 
comparado con el rendimiento teórico de 0.0015750 hm/m3, mayor en 4.12% 
quiere decir que utiliza más horas de equipo para realizar la misma actividad de 
compactación, a fines del mes de Octubre mejoro su índice de su rendimiento en 
8.43% es decir esta actividad se hizo más eficiente, tal como se observa en Tabla 
6. 
Por ende, el proceso de relleno en la presa mejoro su productividad en 8.43%, ya 
que este proceso determina la capacidad de producción del relleno compactado, debido 
a su flujo que genera. 
 
Los resultados de la Tabla 10: Comparación de valores del nivel General de Actividad 
de la cuadrilla antes y después de implementar las herramientas de Lean Construction, 
en cuanto al Trabajo Productivo sus valores fluctuaron de 52.70% a 78.34%, teniendo 
un incremento de 25.64% superando el valor óptimo de 60%, en cuanto al Trabajo no 
Contributivo sus valores fluctuaron de 33.34% a 11.82%, es decir disminuyo 
favorablemente en 21.52%, es decir se identificó las actividades que no generan valor y 
fueron reducidas, estando su valor dentro del optimo que es de 15%. 
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 Las principales perdidas identificadas en los Trabajos no Contributivo y trabajos 
Contributivo de la Tabla 8, Promedio del Nivel General de Actividad de la cuadrilla de 
relleno, nos enfocamos en aquellas que tenían mayor ponderación, lo cual nos orientó, 
para luego reducirlas al máximo 
Trabajos No Contributorios: 
a. Espera por Falta de Frente: 
Causas frecuentes: 
 Retraso en la culminación de la actividad previa. 
 Deficiencia en el flujo de descarga de material 
b. Espera por interferencia (Pase personas o Equipos) 
Causas frecuentes: 
 Espera por pase de personal obrero por el área de trabajo. 
 Espera por presencia de Supervisión. 
 Proximidad de Equipos en la ejecución de las actividades. 
c. Necesidades Fisiológicas. 
d. Trabajo rehecho 
Causas Frecuentes: 
 Falta de supervisión por parte de personal de calidad e ingeniero 
responsable. 
 Uso de materiales inadecuados. 
e. Traslado por seguridad del equipo (Voladura) 
Causas Frecuentes: 
 Es parte del protocolo de voladura que se sigue. 
Trabajos Contributorios: 
a. Abastecimiento de D2. 
b. Lubricación. 
c. Instrucciones (recibir) 
d. Desplazamiento entre plataformas 
e. Inspección del equipo 
  64  
 
Se tuvo que enfocar en la reducción o eliminación de los trabajos no contributivos, 
ya que sus valores promedios están en 33.34% mayor al valor óptimo de 15%, Las 
principales pérdidas son:  
 Espera por falta de frente tuvo un valor promedio de 25.42%, se pudo reducir 
en función a la capacidad de producción de la actividad de compactación. 
 Esperas por interferencia, tiene un valor promedio de 3.96%, se puede 
reducir restringiendo el área de trabajo a personal ajeno a la actividad. 
 Necesidades fisiológicas, su valor es 3.12%, se puede reducir ubicando baños 
químicos más próximos a los frentes de trabajo. 
La situación inicial del proceso de relleno compactado en la presa Palo Redondo tuvo 
los resultados de los meses de Junio a fines de Agosto del 2015, una producción 
promedio por día de 19,031.13 m3 (corresponde al mes de Agosto) y un costo 
acumulado de US$ 0.594 por m3, luego de la gestión de productividad a fines de 
Octubre, la producción promedio por día fue de 27,569.8 m3, incremento en 8,538.67 
m3 que representa el 44.86% (Con respecto a la producción promedio del mes de 
Agosto) y su costo unitario acumulado bajo de US$/m3 0.594 a US$/m3 0.480, una 
diferencia de US$/m3 0.114 que representa el 19.19% de su costo inicial con tendencia 
a seguir disminuyendo por debajo de su costo unitario del expediente técnico US$/m3 
0.47, resultados se aprecian en la Tabla 14. 
En cuanto al cumplimiento de sus metas mensuales correspondiente al relleno 
compactado en la presa, los meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre del 2015 tuvieron 
variaciones porcentuales acumuladas de 1.37%, 6.59%, 5.41%, 1.95% respectivamente 
por debajo de su meta programada, en el mes de Octubre del 2015, se logró una 
producción acumulada de 661,675.20 m3 que representa el 70.59% valor mayor al 
programado de 64.19%, teniendo un adelanto en el relleno compactado de 6.40%, es 
decir 10.4 días a favor, los resultados se aprecian en la Tabla 13.  
En cuanto a la medición del nivel General de Actividades de obras, donde las 
ponderaciones promedio para los Trabajos  Productivos (TP), Trabajos Contributorios 
(TC) y Trabajos No Contributorios (TNC) correspondiente a mano de obra en 
Edificaciones son 28%, 36% y 36% respectivamente en Perú y de manera similar se 
tiene las ponderaciones de TP:47%, TC: 25% y TNC: 15% corresponde a la ocupación 
  65  
 
de tiempo en Chile, teniendo como valores óptimos los siguientes: TP:60%, TC:25% y 
TNC:15% (Ghio, 2000, pp. 36 - 41). 
En la presente investigación se aplicó la herramienta de Lean Construction para análisis 
de trabajos del recurso de Equipos pesados en el proceso de relleno en la presa palo 
redondo ya que estos representan el 81% del costo unitario de la partida y sus 
ponderaciones promedio para el Trabajo productivo (TP), Trabajo Contributorio (TC) y 
Trabajo No Contributorio (TNC) de 78.34%, 9.84% y 11.82% respectivamente, donde 
hubo manejo optimizado de productividad, tal como se muestra en la Tabla 9. Se 
concluye que existe variaciones en las ponderaciones en la medición de ocupación de 
tiempo en mano de obra en Edificaciones Vs el tiempo de los equipos pesados utilizados 
en movimiento de tierra exclusivamente. 
Se sugiere implementar las herramientas de la Filosofía Lean Construction en trabajos 
de perforación y voladura subterránea para mejorar su ciclo por turno, complementando 
con las nuevas técnicas y software en perforación y factor de carga de material 
explosivo. 
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6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES 
 Se tuvo que concientizar al personal de campo, ingenieros de producción y 
colaboradores de las áreas de apoyo para que la implementación de la Filosofía 
Lean Construction cumpla los objetivos planteados. 
 El empleo de la herramienta nivel general de actividades, nos permitió identificar 
y reducir las ponderaciones de las actividades que no generan valor en el proceso 
de relleno, para el caso de los Trabajos No Contributivos redujo de 33.34% a 
11.82%, sus principales actividades: 
 Espera por falta de frente: 23.09%. 
 Necesidades Fisiológica: 0.79%. 
Para el caso de los Trabajos Contributivos redujo de 13.96% a 9.84%, sus 
principales actividades: 
 Inspección de Equipo: 2.11%. 
 Desplazamiento entre plataformas: 1.16%. 
Estos resultados se aprecian en la Tabla 8 y Tabla 9. 
 El empleo de las herramientas de Lean Construction y nivel general de 
actividades, nos permitió optimizar el empleo de tiempo en el proceso de relleno, 
teniendo los siguiente: 
 El Trabajo Productivo (TP): incremento en 25.64%. 
  El Trabajo Contributivo disminuyo en 4.12%. 
 El Trabajo No Contributivo disminuyo en 21.52%. 
Al mejorar el TP redujo los tiempos para los trabajos contributorios y no 
contributorios, es decir incremento las horas de trabajo de los equipos en 2.56. 
Estos resultados se aprecian en la Tabla 8 y Tabla 9. 
 La Gestión de Productividad, influyo en la mejora del rendimiento de la actividad 
de conformación en 22.70%, inicialmente estaba por debajo de su índice en 
7.30%. 
 La Gestión de Productividad, influyo en la mejora del rendimiento de la actividad 
de compactación en 12.55%, inicialmente estaba por debajo de su índice en 
4.12%. 
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 La Utilización de las herramientas de Lean Construction tales como: 
Sectorización, Tren de actividades, Lookahead Planning influyeron en la mejora 
de la producción promedio por día de relleno compactado en 44.86%, con 
producción promedio por día de 19,031.13 m3 en el mes de Agosto y 27,569.80 
m3 en el mes de Octubre. 
 
 La utilización de las herramientas Lean Construction, influyeron en la mejora del 
costo unitario acumulado correspondiente al relleno compactado en US$ 0.114 
por m3 que representa el 19.19% de su costo inicial. Su último valor fue de US$ 
0.48 por m3 a fines de Octubre, con tendencia a seguir reduciendo en los meses 
siguientes. 
 La utilización de las herramientas de Lean Construction como el Last Planner que 
interactuó con La Planificación Maestra y Lookahead, influyeron en la mejora del 
cumplimiento de meta parcial del mes de Octubre teniendo un adelanto en 6.40% 
del avance acumulado, ya que su acumulado ejecutado fue de 70.59% mayor al 
programado. La tendencia de producción de relleno compactado de los últimos 
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Anexo A. Formato de reporte de transporte - descarga de material 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
REPORTE DIARIO DE PRODUCCION - TRANSPORTE DIA MES AÑO
FECHA : TURNO : DIA NOCHE






















1 Material Comun/Suelto Cargador Frontal Capataz











HORA DE  
SALIDA





















N° EQUIPO / CODIGO
1er Viaje 2do Viaje 3er Viaje 4to Viaje







HORA DE  
SALIDA
DESCARGA
FRENTE DE TRABAJO : PUNTERO : 
CAPATAZ : Lun Jue Vie SabMar Mie
2
  72  
 
Anexo B. Formato de reporte diario de producción - Relleno Presa 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
REPORTE  DIARIO  DE  AVANCE  DE  RELLENO  DE  PRESA 1/2R
REALIZADO POR : GESTOR DE CAMPO : FECHA :            /         / TURNO : 
ETAPA ANCHO ALTO VIAJES
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
OBSERVACIONES
ITEM ACTIVIDAD
1 Colocacion Enrocado Inicio Termino Cant. Cant. Cant.
2 Conformacion Margen Derecha Excavadoras S/orugas Cargador Frontal Capataz
3 Compactacion Margen Izquierda Tractor S/Oruga D6T Retroexcavadora Operarios
4 Colocacion 3D Plinto Fondo Quebrada Tractor S/Oruga D8T Cisterna de agua Oficiales
5 Eliminacion Material Rodillo rola Poligonal Motoniveladora Peones










Hora de Inicio Equipos Personal
Descripcion Descripcion
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Anexo C. Formato registro de Nivel General de Actividad – Cartas de Balance 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
FRENTE DE TRABAJO Actividad :




Hora Descripcion de Actividad Observaciones
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Fuente: Área de Costos del Consorcio Chavimochic 
C.U. REAL C.U. VTR DIFERENCIA  REAL MES  VTR MES  DIFERENCIA 
                    -                      -                      -                        -   
UA COSTOS DIRECTOS UND                     -                      -                      -                        -   
700000 PRESA vb                     -                      -                      -                        -   
705000 MOVIMIENTO TIERRA DE PRESA ETAPA 01 vb                     -                        -   
705100 LIMPIEZAS Y FUNDACION 0                     -                         -   
705101 Preparación de superficie para fundación m²                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
705200 BANCO DE PRESTAMO 0                     -                         -   
705201 Material -3B -F01 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
705202 Material -3C -F01 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
705203 Material -3D -F01 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
705300 TRANSPORTE MATERIAL RELLENO 0                     -                         -   
705301 Transporte Material -3B -F01 m³xkm                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
705302 Transporte Material -3C -F01 m³xkm                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
705303 Transporte Material -3D -F01 m³xkm                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
705400 APLICACIÓN Y COMPACTACION 0                     -                         -   
705401 Relleno Material -3B -F01 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
705402 Relleno Material -3C -F01 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
705403 Relleno Material -3D -F01 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
705500 BORDILLO E INSTRUMENTACIÓN 0                     -                         -   
705502 Instrumentación de la Presa -F01 gl                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
706000 MOVIMIENTO TIERRA DE PRESA ETAPA 02 vb                     -                        -   
706200 BANCO DE PRESTAMO 0                     -                         -   
706201 Material -2A - F02 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
706203 Material -3B - F02 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
706204 Material -3C - F02 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
706300 TRANSPORTE MATERIAL RELLENO 0                     -                         -   
706301 Transporte Material -2A -F02 m³xkm                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
706303 Transporte Material -3B -F02 m³xkm                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
706304 Transporte Material -3C -F02 m³xkm                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
706400 APLICACIÓN Y COMPACTACION 0                     -                         -   
706401 Relleno Material -2A -F02 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
706403 Relleno Material -3B -F02 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
706404 Relleno Material -3C -F02 m³                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
706500 BORDILLO E INSTRUMENTACIÓN 0                     -                         -   
706502 Instrumentación de la Presa -F02 gl                       -                       -                     -                     -                      -                      -                         -   
RESUMEN COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
COSTO TOTAL PROYECTO CHAVIMOCHIC
METRADO AGOSTO 
2015
COSTOS UNITARIOS AGOSTO 2015  COSTO TOTAL MES AGOSTO 2015 
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Anexo E. Registros de los tipos de trabajo en las Actividad de: conformación y compactación en 




Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    06  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Bruno Perez
Operador: Edilberto Flores Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.GM1
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC
2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 8:45 1:20 Conformacion TP
5 8:45 9:05 0:20 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC Descarga de volquete proximo
6 9:05 10:15 1:10 Conformacion TP
7 10:15 10:30 0:15 Inspeccion del equipo TC
8 10:30 10:40 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
9 10:40 11:25 0:45 Espera por falta de frente TNC
10 11:25 12:05 0:40 Conformacion TP
11 12:05 12:10 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
12 12:10 13:00 0:50 Espera por falta de frente TNC
13 14:00 15:35 1:35 Espera por falta de frente TNC
14 15:35 15:40 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
15 15:40 17:10 1:30 Conformacion TP
16 17:10 17:20 0:10 Inspeccion del equipo TC
17 17:20 17:30 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
18 17:30 18:00 0:30 Espera por falta de frente TNC














Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    06  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat
Operador: Rafael Paredes Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.802
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC
2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 8:25 1:00 Espera por falta de frente TNC
5 8:25 9:05 0:40 Conformacion TP
6 9:05 9:15 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
7 9:15 9:25 0:10 Inspeccion del equipo TC
8 9:25 9:35 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
9 9:35 10:45 1:10 Conformacion TP
10 10:45 10:55 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
11 10:55 11:45 0:50 Conformacion TP
12 11:45 13:00 1:15 Espera por falta de frente TNC
13 14:00 14:10 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
14 14:10 14:20 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
15 14:20 14:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
16 14:25 15:05 0:40 Conformacion TP
17 15:05 15:15 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
18 15:15 16:20 1:05 Inspeccion del equipo TC
19 16:20 16:55 0:35 Conformacion TP
20 16:55 17:00 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
21 17:00 17:20 0:20 Conformacion TP
22 17:20 18:00 0:40 Espera por falta de frente TNC













Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    06  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat
Operador: Nilton Cerdan Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.801
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC
2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 7:40 0:15 Espera por falta de frente TNC
5 7:40 9:05 1:25 Compactacion TP
6 9:05 9:15 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
7 9:15 9:25 0:10 Inspeccion del equipo TC
8 9:25 9:35 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
9 9:35 11:25 1:50 Espera por falta de frente TNC
10 11:25 11:55 0:30 Compactacion TP
11 11:55 12:05 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
12 12:05 12:10 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
13 12:10 13:00 0:50 Compactacion TP
14 14:00 14:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC
15 14:10 14:50 0:40 Compactacion TP
16 14:50 15:00 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
17 15:00 15:05 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
18 15:05 16:10 1:05 Compactacion TP
19 16:10 16:20 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
20 16:20 16:55 0:35 Compactacion TP
21 16:55 17:00 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
22 17:00 17:45 0:45 Compactacion TP
23 17:45 18:00 0:15 Espera por falta de frente TNC














Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    06  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat
Operador: Jose Aguirre Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.802
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC
2 7:10 7:15 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
3 7:15 8:10 0:55 Compactacion TP
4 8:10 8:20 0:10 Lubricacion TC
5 8:20 8:50 0:30 Compactacion TP
6 8:50 8:55 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
7 8:55 9:35 0:40 Compactacion TP
8 9:35 9:45 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
9 9:45 10:35 0:50 Espera por falta de frente TNC
10 10:35 11:20 0:45 Compactacion TP
11 11:20 11:40 0:20 Inspeccion del equipo TC
12 11:40 11:50 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
13 11:50 13:00 1:10 Espera por falta de frente TNC
14 14:00 14:35 0:35 Espera por falta de frente TNC
15 14:35 15:45 1:10 Compactacion TP
16 15:45 16:00 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
17 16:00 16:05 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
18 16:05 16:10 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC
19 16:10 17:15 1:05 Compactacion TP
20 17:15 17:25 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
21 17:25 17:35 0:10 Abastecimiento de D2 TC
22 17:35 18:00 0:25 Espera por falta de frente TNC














Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    07  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Bruno Perez
Operador: Edilberto Flores Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.GM1
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC
2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 8:10 0:45 Conformacion TP
5 8:10 8:20 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
6 8:20 8:30 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
7 8:30 9:25 0:55 Conformacion TP
8 9:25 9:35 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
9 9:35 11:10 1:35 Conformacion TP
10 11:10 11:50 0:40 Espera por falta de frente TNC
11 11:50 12:00 0:10 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC
12 13:00 13:15 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC Protocolo de voladura
13 13:15 13:25 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
14 13:25 13:35 0:10 Inspeccion del equipo TC
15 13:35 13:40 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
16 13:40 14:40 1:00 Conformacion TP
17 14:40 14:50 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
18 14:50 15:00 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
19 15:00 15:15 0:15 Inspeccion del equipo TC
20 15:15 16:20 1:05 Conformacion TP
21 16:20 16:30 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
22 16:30 16:40 0:10 Lubricacion TC
23 16:40 18:00 1:20 Espera por falta de frente TNC












Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    07  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat
Operador: Rafael Paredes Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.802
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC
2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 9:15 1:50 Conformacion TP
5 9:15 9:25 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
6 9:25 9:35 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
7 9:35 10:20 0:45 Conformacion TP
8 10:20 10:30 0:10 Inspeccion del equipo TC
9 10:30 10:40 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
10 10:40 11:50 1:10 Conformacion TP
11 11:50 12:00 0:10 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC
12 13:00 13:10 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC Protocolo de voladura
13 13:10 14:10 1:00 Conformacion TP
14 14:10 14:50 0:40 Desplazamientos entre plataformas TC
15 14:50 14:55 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
16 14:55 16:05 1:10 Conformacion TP
17 16:05 16:15 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
18 16:15 16:50 0:35 Conformacion TP
19 16:50 17:00 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
20 17:00 18:00 1:00 Espera por falta de frente TNC














Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    07  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Gunter Vallejo
Operador: Miguel Coello Equipo : Tracto S/oruga D8T Codigo : 08.017.GM1
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC
2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 7:35 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
5 7:35 9:15 1:40 Conformacion TP
6 9:15 9:25 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
7 9:25 10:15 0:50 Conformacion TP
8 10:15 10:30 0:15 Inspeccion del equipo TC
9 10:30 11:15 0:45 Conformacion TP
10 11:15 11:50 0:35 Espera por falta de frente TNC
11 11:50 12:00 0:10 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC
12 13:00 13:10 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC Protocolo de voladura
13 13:10 14:30 1:20 Espera por falta de frente TNC
14 14:30 14:35 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
15 14:35 14:40 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC
16 14:40 16:35 1:55 Conformacion TP
17 16:35 16:45 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
18 16:45 17:10 0:25 Conformacion TP
19 17:10 17:15 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
20 17:15 17:30 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
21 17:30 18:00 0:30 Conformacion TP














Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    07  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat
Operador: Nilton Cerdan Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.801
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Espera por falta de frente TNC
2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC
3 7:20 7:25 0:05 Lubricacion TC
4 7:25 7:30 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
5 7:30 7:40 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
6 7:40 8:20 0:40 Compactacion TP
7 8:20 8:25 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
8 8:25 8:50 0:25 Compactacion TP
9 8:50 9:00 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
10 9:00 9:10 0:10 Inspeccion del equipo TC
11 9:10 10:50 1:40 Espera por falta de frente TNC
12 10:50 11:30 0:40 Compactacion TP
13 11:30 11:50 0:20 Espera por falta de frente TNC
14 11:50 12:00 0:10 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC
15 13:00 13:10 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
16 13:10 13:35 0:25 Espera por falta de frente TNC
17 13:35 15:05 1:30 Compactacion TP
18 15:05 15:10 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
19 15:10 16:10 1:00 Compactacion TP
20 16:10 16:20 0:10 Inspeccion del equipo TC
21 16:20 16:30 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
22 16:30 16:55 0:25 Compactacion TP
23 16:55 17:00 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
24 17:00 17:15 0:15 Compactacion TP
25 17:15 17:30 0:15 Inspeccion del equipo TC
26 17:30 18:00 0:30 Espera por falta de frente TNC













Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    07  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat
Operador: Jose Aguirre Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.802
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC
2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 8:05 0:40 Espera por falta de frente TNC
5 8:05 8:30 0:25 Compactacion TP
6 8:30 8:40 0:10 Inspeccion del equipo TC
7 8:40 8:45 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC
8 8:45 8:55 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
9 8:55 10:10 1:15 Espera por falta de frente TNC
10 10:10 11:50 1:40 Compactacion TP
11 11:50 12:00 0:10 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC
14 13:00 13:10 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
14 13:10 14:00 0:50 Compactacion TP
14 14:00 14:05 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
15 14:05 14:10 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
16 14:10 14:25 0:15 Inspeccion del equipo TC
17 14:25 15:50 1:25 Compactacion TP
18 15:50 16:00 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
15 16:00 16:10 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
19 16:10 17:00 0:50 Compactacion TP
20 17:00 17:10 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
21 17:10 17:35 0:25 Compactacion TP
22 17:35 18:00 0:25 Espera por falta de frente TNC
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Anexo F. Registro de Nivel de Actividad de cada componente de las cuadrillas de conformación y 
compactación en relleno de Presa Palo Redondo de los días 06/08/15 y 07/08/15 
 
  
Nivel de Actividad de cada componente de la Cuadrilla Fecha: 
ITEM EQUIPO MARCA MODELO TP TC TNC TOTAL
1





58.33% 11.67% 30.00% 100%
2





50.83% 12.50% 36.67% 100%
3
Tractor S/oruga D6T, 200 HP - 
08.021.GM1
CAT D6T 46.67% 9.17% 44.16% 100%
4
Tractor S/oruga D6T, 200 HP - 
08.021.802
CAT D6T 42.50% 20.83% 36.67% 100%










D6T, 200 HP -
08.021.GM1
Tractor S/oruga
D6T, 200 HP -
08.021.802
TNC 30.00% 36.67% 44.16% 36.67%
TC 11.67% 12.50% 9.17% 20.83%








Nivel de Actividad de cada componente de la 
cuadrilla
TP TC TNC
Nivel de Actividad de cada componente de la Cuadrilla Fecha: 
ITEM EQUIPO MARCA MODELO TP TC TNC TOTAL
1





49.17% 13.33% 37.50% 100%
2





55.83% 13.34% 30.83% 100%
3
Tractor S/oruga D6T, 200 HP - 
08.021.GM1
CAT D6T 53.33% 14.17% 32.50% 100%
4
Tractor S/oruga D6T, 200 HP - 
08.021.802
CAT D6T 65.00% 16.67% 18.33% 100%










D6T, 200 HP -
08.021.GM1
Tractor S/oruga
D6T, 200 HP -
08.021.802
TNC 37.50% 30.83% 32.50% 18.33%
TC 13.33% 13.34% 14.17% 16.67%








Nivel de Actividad de cada componente de la 
cuadrilla
TP TC TNC
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Anexo G. Registro de Nivel General de Actividad de la cuadrilla de relleno compactado realizada los 


































por Tipo de 
Trabajo
TP Conformacion / Compactacion 5:50 5:05 4:40 4:15 19:50 49.58% 49.58%
Abastecimiento de D2 0:20 0:20 0:10 0:10 1:00 2.50%
Lubricacion 0:10 0:10 0:10 0:10 0:40 1.67%
Instrucciones (Recibir) 0:10 0:10 0:10 0:10 0:40 1.67%
Desplazamientos entre 
plataformas
0:20 0:15 0:00 0:20 0:55 2.29%
Inspeccion del equipo 0:10 0:20 0:25 1:15 2:10 5.42%
Descansos 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%
Espera por falta de frente 2:20 3:00 3:40 2:55 11:55 29.79%
Esperas por Interferencia 
(Pase personas o Equipos)
0:10 0:20 0:25 0:35 1:30 3.75%
Necesidades Fisiologicas 0:30 0:20 0:20 0:10 1:20 3.33%
Trabajo rehecho 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%
Traslado por seguridad del 
equipo (Voladura)
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%





jue., 06 Ago. 15



























por Tipo de 
Trabajo
TP Conformacion / Compactacion 4:55 5:35 5:20 6:30 22:20 55.83% 55.83%
Abastecimiento de D2 0:10 0:10 0:10 0:10 0:40 1.67%
Lubricacion 0:05 0:10 0:20 0:10 0:45 1.87%
Instrucciones (Recibir) 0:10 0:10 0:10 0:10 0:40 1.67%
Desplazamientos entre 
plataformas
0:20 0:25 0:20 1:00 2:05 5.21%
Inspeccion del equipo 0:35 0:25 0:25 0:10 1:35 3.96%
Descansos 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%
Espera por falta de frente 3:05 2:20 2:00 1:00 8:25 21.04%
Esperas por Interferencia 
(Pase personas o Equipos)
0:10 0:25 0:45 0:20 1:40 4.17%
Necesidades Fisiologicas 0:20 0:10 0:20 0:20 1:10 2.91%
Trabajo rehecho 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%
Traslado por seguridad del 
equipo (Voladura)
0:10 0:10 0:10 0:10 0:40 1.67%
10:00 10:00 10:00 10:00 100.0%
vie., 07 Ago. 15
TC 14.38%
TNC 29.79%
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Anexo H. Registros de los tipos de trabajo en las Actividad de: conformación y compactación en 




Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    13  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Bruno Perez
Operador: Edilberto Flores Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.801
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC
2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 9:20 1:55 Conformacion TP
5 9:20 9:35 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
6 9:35 10:25 0:50 Conformacion TP
7 10:25 10:35 0:10 Inspeccion del equipo TC
8 10:35 10:45 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
9 10:45 12:00 1:15 Conformacion TP
10 13:00 13:05 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC
11 13:05 15:15 2:10 Conformacion TP
12 15:15 15:25 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
13 15:25 16:50 1:25 Conformacion TP
14 16:50 17:00 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
15 17:00 17:45 0:45 Conformacion TP
16 17:45 18:00 0:15 Espera por falta de frente TNC














Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    13  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat
Operador: Rafael Paredes Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.802
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC
2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 9:05 1:40 Conformacion TP
5 9:05 9:10 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC
6 9:10 9:20 0:10 Inspeccion del equipo TC
7 9:20 9:30 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
8 9:30 10:45 1:15 Conformacion TP
9 10:45 10:55 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
10 10:55 12:00 1:05 Conformacion TP
11 13:00 13:45 0:45 Conformacion TP
12 13:45 13:55 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
13 13:55 14:05 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
14 14:05 15:25 1:20 Conformacion TP
15 15:25 15:45 0:20 Inspeccion del equipo TC
16 15:45 16:55 1:10 Conformacion TP
17 16:55 17:05 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
18 17:05 17:20 0:15 Conformacion TP
19 17:20 18:00 0:40 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC














Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    13  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Gunter Vallejo
Operador: Miguel Coello Equipo : Tracto S/oruga D8T Codigo : 08.017.GM1
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC
2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 9:35 2:10 Conformacion TP
5 9:35 9:45 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
6 9:45 10:15 0:30 Conformacion TP
7 10:15 10:25 0:10 Inspeccion del equipo TC
8 10:25 11:35 1:10 Conformacion TP
9 11:35 12:00 0:25 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
10 13:00 13:15 0:15 Desplazamientos entre plataformas TC
11 13:15 13:25 0:10 Instrucciones (Recibir) TC
12 13:25 14:15 0:50 Conformacion TP
13 14:15 14:25 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
14 14:25 15:35 1:10 Conformacion TP
15 15:35 16:10 0:35 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
16 16:10 17:20 1:10 Conformacion TP
17 17:20 17:45 0:25 Inspeccion del equipo TC
18 17:45 18:00 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC














Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    13  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat
Operador: Nilton Cerdan Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.801
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC
2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 10:20 2:55 Compactacion TP
5 10:20 10:30 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
6 10:30 11:35 1:05 Compactacion TP
7 11:35 11:40 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC
8 11:40 12:00 0:20 Compactacion TP
10 13:00 13:05 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
11 13:05 15:20 2:15 Compactacion TP
12 15:20 15:25 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
13 15:25 16:45 1:20 Compactacion TP
14 16:45 16:55 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
15 16:55 17:20 0:25 Compactacion TP
16 17:20 17:30 0:10 Inspeccion del equipo TC
17 17:30 18:00 0:30 Compactacion TP














Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    13  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat
Operador: Jose Aguirre Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.802
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC
2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 8:50 1:25 Compactacion TP
5 8:50 8:55 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
6 8:55 9:35 0:40 Compactacion TP
7 9:35 9:45 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
8 9:45 10:35 0:50 Compactacion TP
9 10:35 10:45 0:10 Inspeccion del equipo TC
10 10:45 12:00 1:15 Compactacion TP
11 13:00 15:45 2:45 Compactacion TP
12 15:45 15:55 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
13 15:55 16:00 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
14 16:00 16:10 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
15 16:10 17:25 1:15 Compactacion TP
16 17:25 18:00 0:35 Espera por falta de frente TNC













Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    14  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Bruno Perez
Operador: Edilberto Flores Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.801
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC
2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 9:15 1:50 Conformacion TP
5 9:15 9:25 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
6 9:25 10:50 1:25 Conformacion TP
7 10:50 11:00 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
8 11:00 11:45 0:45 Conformacion TP
9 11:45 12:00 0:15 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC
10 13:00 13:10 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC Protocolo de voladura
11 13:10 14:35 1:25 Conformacion TP
12 14:35 14:45 0:10 Inspeccion del equipo TC
13 14:45 15:20 0:35 Conformacion TP
14 15:20 15:30 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
15 15:30 16:35 1:05 Conformacion TP
16 16:35 16:45 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
17 16:45 17:45 1:00 Conformacion TP
18 17:45 18:00 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC














Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    14  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat
Operador: Rafael Paredes Equipo : Tracto S/oruga D6T Codigo : 08.021.802
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC
2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 10:00 2:35 Conformacion TP
5 10:00 10:10 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
6 10:10 11:05 0:55 Conformacion TP
7 11:05 11:15 0:10 Inspeccion del equipo TC
8 11:15 11:50 0:35 Conformacion TP
9 11:50 12:00 0:10 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC
12 13:00 13:10 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC Protocolo de voladura
13 13:10 14:35 1:25 Conformacion TP
14 14:35 14:45 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
15 14:45 16:50 2:05 Conformacion TP
16 16:50 17:00 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
17 17:00 17:15 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
18 17:15 18:00 0:45 Conformacion TP














Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Conformacion de Plataforma Fecha :    14  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Gunter Vallejo
Operador: Miguel Coello Equipo : Tracto S/oruga D8T Codigo : 08.017.GM1
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Lubricacion TC
2 7:10 7:20 0:10 Abastecimiento de D2 TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 10:15 2:50 Conformacion TP
5 10:15 10:25 0:10 Inspeccion del equipo TC
6 10:25 11:45 1:20 Conformacion TP
7 11:45 12:00 0:15 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC
8 13:00 13:15 0:15 Desplazamientos entre plataformas TC Protocolo de voladura
9 13:15 15:10 1:55 Conformacion TP
10 15:10 15:25 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
11 15:25 16:15 0:50 Conformacion TP
12 16:15 16:20 0:05 Desplazamientos entre plataformas TC
13 16:20 16:35 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
14 16:35 18:00 1:25 Conformacion TP













Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    14  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat
Operador: Nilton Cerdan Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.801
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC
2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
4 7:25 7:35 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
5 7:35 8:35 1:00 Compactacion TP
6 8:35 8:45 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
7 8:45 9:20 0:35 Compactacion TP
8 9:20 9:30 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
9 9:30 9:40 0:10 Inspeccion del equipo TC
10 9:40 11:40 2:00 Compactacion TP
11 11:40 12:00 0:20 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC
12 13:00 13:20 0:20 Desplazamientos entre plataformas TC Traslado por protocolo
13 13:20 13:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
14 13:25 15:05 1:40 Compactacion TP
15 15:05 15:15 0:10 Inspeccion del equipo TC
16 15:15 15:25 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
17 15:25 16:10 0:45 Compactacion TP
18 16:10 16:45 0:35 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
19 16:45 17:20 0:35 Compactacion TP
20 17:20 18:00 0:40 Espera por falta de frente TNC














Frente de Trabajo : Presa Palo Redondo Actividad : Compactacion de Plataforma Fecha :    14  / 08  /  15
Capataz : Luis Chacon Registrador: Luis Asmat
Operador: Jose Aguirre Equipo : Rodillo Compactador Poligonal BW 226 DI 4BVC Codigo : 61.212.802
Descripcion de Actividad Trabajos Observaciones
Inicio Final Parcial
1 7:00 7:10 0:10 Abastecimiento de D2 TC
2 7:10 7:20 0:10 Lubricacion TC
3 7:20 7:25 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
5 7:25 8:40 1:15 Compactacion TP
6 8:40 8:50 0:10 Inspeccion del equipo TC
7 8:50 9:00 0:10 Desplazamientos entre plataformas TC
8 9:00 9:05 0:05 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
10 9:05 11:45 2:40 Compactacion TP
11 11:45 12:00 0:15 Traslado por seguridad del equipo (Voladura) TNC
14 13:00 13:15 0:15 Desplazamientos entre plataformas TC
14 13:15 13:20 0:05 Instrucciones (Recibir) TC
14 13:20 14:05 0:45 Compactacion TP
15 14:05 14:15 0:10 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
16 14:15 15:20 1:05 Compactacion TP
17 15:20 15:35 0:15 Esperas por Interferencia (Pase personas o Equipos) TNC
15 15:35 15:45 0:10 Necesidades Fisiologicas TNC
19 15:45 17:10 1:25 Compactacion TP
22 17:10 18:00 0:50 Espera por falta de frente TNC
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Anexo I. Registro de Nivel General de Actividad de la cuadrilla de relleno compactado realizada los 


































por Tipo de 
Trabajo
TP Conformacion / Compactacion 8:50 8:10 8:20 7:30 7:00 15:50 79.67% 79.67%
Abastecimiento de D2 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:50 1.67%
Lubricacion 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:50 1.67%
Instrucciones (Recibir) 0:10 0:10 0:05 0:05 0:15 0:45 1.50%
Desplazamientos entre 
plataformas
0:05 0:10 0:05 0:15 0:15 0:50 1.67%
Inspeccion del equipo 0:10 0:10 0:10 0:30 0:35 1:35 3.16%
Descansos 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%
Espera por falta de frente 0:00 0:35 0:15 0:00 0:00 0:50 1.67%
Esperas por Interferencia 
(Pase personas o Equipos)
0:05 0:15 0:25 1:10 1:25 3:20 6.66%
Necesidades Fisiologicas 0:20 0:10 0:20 0:10 0:10 1:10 2.33%
Trabajo rehecho 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%
Traslado por seguridad del 
equipo (Voladura)
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 100.0%
TNC 10.66%
jue., 13 Ago. 15
TC 9.67%





























por Tipo de 
Trabajo
TP Conformacion / Compactacion 6:35 7:10 8:05 8:20 8:20 14:30 77.00% 77.00%
Abastecimiento de D2 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:50 1.67%
Lubricacion 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:50 1.67%
Instrucciones (Recibir) 0:10 0:10 0:05 0:05 0:05 0:35 1.17%
Desplazamientos entre 
plataformas
0:30 0:25 0:10 0:20 0:20 1:45 3.50%
Inspeccion del equipo 0:20 0:10 0:10 0:10 0:10 1:00 2.00%
Descansos 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%
Espera por falta de frente 0:40 0:50 0:00 0:00 0:00 1:30 3.00%
Esperas por Interferencia (Pase 
personas o Equipos)
0:45 0:30 0:35 0:15 0:30 2:35 5.16%
Necesidades Fisiologicas 0:20 0:10 0:20 0:20 0:00 1:10 2.33%
Trabajo rehecho 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0.00%
Traslado por seguridad del 
equipo (Voladura)
0:20 0:15 0:15 0:10 0:15 1:15 2.50%
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 100.0%
TNC 12.99%
vie., 14 Ago. 15
TC 10.01%
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Parcial Acumulado Parcial Acumulado
1 Mayo 0
2 Junio 4 70,543.75 70,543.75 2.47% 2.47%
3 Julio 25 440,898.46 511,442.21 15.43% 17.90%
4 Agosto 24 423,262.52 934,704.73 14.81% 32.71%
5 Setiembre 27 476,170.33 1,410,875.06 16.67% 49.38%
6 Octubre 24 423,262.52 1,834,137.58 14.81% 64.19%
7 Noviembre 27 476,170.33 2,310,307.91 16.67% 80.86%
8 Diciembre 20 352,718.77 2,663,026.68 12.35% 93.21%
9 Enero 11 193,995.32 2,857,022.00 6.79% 100.00%
162 2,857,022.00
Fecha Inicio : 22/06/2015 1era Etapa
Fecha Termino : 15/01/2016
Meta de Produccion al 15/01/16: 2,857,022.00
Total de dias Programados 162
17,635.94
El Volumen corresponde a los materiales de relleno 3B y 3C





Metrado Programado % Programado
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Anexo K. Metrado de relleno compactado de material 3B y 3C en Presa “Palo Redondo” – Mes de 





METRADO DE RELLENO COMPACTADO EN PRESA "PALO REDONDO" - MES AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE
VOLUMEN ESTIMADO POR NUMERO DE VIAJES DE VOLQUETES DE 20 Y 22 M3
FECHA 
Volumen 








Compactado   
(m3)
dom., 26 Jul. 15 0.00 mié., 26 Ago. 15 17,412.00 sáb., 26 Set. 15 22,351.00
lun., 27 Jul. 15 0.00 jue., 27 Ago. 15 9,556.00 lun., 28 Set. 15 20,970.00
mar., 28 Jul. 15 0.00 vie., 28 Ago. 15 11,340.00 mar., 29 Set. 15 26,910.00
mié., 29 Jul. 15 0.00 sáb., 29 Ago. 15 0.00 mié., 30 Set. 15 27,184.00
jue., 30 Jul. 15 7,072.00 lun., 31 Ago. 15 11,119.00 jue., 01 Oct. 15 27,166.00
vie., 31 Jul. 15 10,343.00 mar., 01 Set. 15 13,789.00 vie., 02 Oct. 15 21,497.00
sáb., 01 Ago. 15 7,033.00 mié., 02 Set. 15 17,801.00 sáb., 03 Oct. 15 0.00
lun., 03 Ago. 15 10,540.00 jue., 03 Set. 15 26,413.00 lun., 05 Oct. 15 14,823.00
mar., 04 Ago. 15 13,337.00 vie., 04 Set. 15 24,235.00 mar., 06 Oct. 15 21,004.00
mié., 05 Ago. 15 16,174.00 sáb., 05 Set. 15 24,435.00 mié., 07 Oct. 15 22,068.00
jue., 06 Ago. 15 17,947.00 lun., 07 Set. 15 17,550.00 jue., 08 Oct. 15 24,477.00
vie., 07 Ago. 15 19,621.00 mar., 08 Set. 15 21,733.00 vie., 09 Oct. 15 28,523.00
sáb., 08 Ago. 15 7,722.00 mié., 09 Set. 15 17,380.00 sáb., 10 Oct. 15 0.00
lun., 10 Ago. 15 11,599.00 jue., 10 Set. 15 21,908.00 lun., 12 Oct. 15 23,868.00
mar., 11 Ago. 15 17,707.00 vie., 11 Set. 15 19,566.00 mar., 13 Oct. 15 29,316.00
mié., 12 Ago. 15 17,204.00 sáb., 12 Set. 15 22,493.00 mié., 14 Oct. 15 22,938.00
jue., 13 Ago. 15 18,998.00 lun., 14 Set. 15 21,792.00 jue., 15 Oct. 15 25,163.00
vie., 14 Ago. 15 22,105.00 mar., 15 Set. 15 19,549.00 vie., 16 Oct. 15 29,158.00
sáb., 15 Ago. 15 12,504.00 mié., 16 Set. 15 21,618.00 sáb., 17 Oct. 15 27,879.00
lun., 17 Ago. 15 23,157.00 jue., 17 Set. 15 24,879.00 lun., 19 Oct. 15 24,134.00
mar., 18 Ago. 15 32,046.00 vie., 18 Set. 15 27,467.00 mar., 20 Oct. 15 33,742.00
mié., 19 Ago. 15 34,944.00 sáb., 19 Set. 15 24,055.00 mié., 21 Oct. 15 37,283.00
jue., 20 Ago. 15 31,700.00 lun., 21 Set. 15 25,013.00 jue., 22 Oct. 15 36,098.00
vie., 21 Ago. 15 24,506.00 mar., 22 Set. 15 27,219.00 vie., 23 Oct. 15 27,835.00
sáb., 22 Ago. 15 20,235.00 mié., 23 Set. 15 26,144.00 sáb., 24 Oct. 15 6,294.00
lun., 24 Ago. 15 39,543.00 jue., 24 Set. 15 27,479.00 dom., 25 Oct. 15 0.00
mar., 25 Ago. 15 40,712.00 vie., 25 Set. 15 30,753.00 TOTAL OCTUBRE 580,681.00
TOTAL AGOSTO 456,749.00 TOTAL SETIEMBRE 552,698.00
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Anexo L. Resumen de Metrado de Relleno compactado en la Presa Palo Redondo, entre los meses de 











1 Mayo 9,268.60 9,268.60
2 Junio 22,295.00 31,563.60
3 Julio 291,675.90 323,239.50
4 Agosto 456,747.20 779,986.70
5 Setiembre 575,049.29 1,355,035.99
6 Octubre 661,675.20 2,016,711.19
Fecha Inicio : 22/06/2015
Fecha Termino : 15/01/2016
Meta al 15/01/16: 2,857,022.00
El Volumen corresponde a los materiales de relleno 3B y 3C
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Anexo M. Horas horometro de tractores de oruga, del mes de Agosto a Octubre 



























































Oruga D8T o 
Eq.. 310 HP
Horas Equiv. 
de D8 a D6 - 
Hr D6<>1.4 
Hr D8
Total de Horas 
Familia de 
Tractores de 





dom., 26 Jul. 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lun., 27 Jul. 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mar., 28 Jul. 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mié., 29 Jul. 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
jue., 30 Jul. 15 5.30 8.70 9.40 23.40 0.00 0.00 23.40 7,072.00
vie., 31 Jul. 15 8.10 10.80 7.50 26.40 0.00 0.00 26.40 10,343.00
sáb., 01 Ago. 15 5.50 5.70 2.40 11.20 2.40 3.36 14.56 7,033.00
lun., 03 Ago. 15 9.60 5.10 3.50 14.70 3.50 4.90 19.60 10,540.00
mar., 04 Ago. 15 9.90 11.50 1.90 6.00 21.40 7.90 11.06 32.46 13,337.00
mié., 05 Ago. 15 10.50 11.50 5.60 5.90 22.00 11.50 16.10 38.10 16,174.00
jue., 06 Ago. 15 8.00 8.30 3.00 10.50 16.30 13.50 18.90 35.20 17,947.00
vie., 07 Ago. 15 10.80 8.50 11.10 30.40 0.00 0.00 30.40 19,621.00
sáb., 08 Ago. 15 5.10 4.90 3.70 13.70 0.00 0.00 13.70 7,722.00
lun., 10 Ago. 15 9.80 9.10 10.50 29.40 0.00 0.00 29.40 11,599.00
mar., 11 Ago. 15 11.50 11.30 11.70 34.50 0.00 0.00 34.50 17,707.00
mié., 12 Ago. 15 11.10 10.70 11.60 33.40 0.00 0.00 33.40 17,204.00
jue., 13 Ago. 15 12.80 13.70 7.10 26.50 7.10 9.94 36.42 18,998.00
vie., 14 Ago. 15 11.10 12.20 8.50 23.30 8.50 11.90 35.20 22,105.00
sáb., 15 Ago. 15 5.30 5.80 3.30 3.30 2.50 14.40 5.80 8.12 22.52 12,504.00
lun., 17 Ago. 15 3.50 5.30 10.10 4.10 7.20 23.00 7.20 10.08 33.08 23,157.00
mar., 18 Ago. 15 9.20 6.00 11.70 5.20 6.20 26.90 11.40 15.96 42.86 32,046.00
mié., 19 Ago. 15 11.20 7.10 10.70 5.90 5.90 34.90 5.90 8.26 43.16 34,944.00
jue., 20 Ago. 15 12.60 11.90 11.70 5.30 2.70 41.50 2.70 3.78 45.28 31,700.00
vie., 21 Ago. 15 11.20 10.80 9.90 4.80 3.00 36.70 3.00 4.20 40.90 24,506.00
sáb., 22 Ago. 15 5.40 10.20 10.80 5.10 2.90 31.50 2.90 4.06 35.55 20,235.00
lun., 24 Ago. 15 10.20 5.50 11.30 10.90 6.30 37.90 6.30 8.82 46.72 39,543.00
mar., 25 Ago. 15 11.60 5.90 11.80 5.70 13.00 35.00 13.00 18.20 53.20 40,712.00
Total general 174.60 161.40 227.30 45.10 0.00 0.00 37.20 0.00 72.90 0.00 2.50 608.41 112.60 157.64 766.02 456,749.00
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Oruga D8T o 
Eq.. 310 HP
Horas Equiv. 
de D8 a D6 - 
Hr D6<>1.4 
Hr D8
Total de Horas 
Familia de 
Tractores de 





mié., 26 Ago. 15 3.70 4.30 10.70 5.40 5.30 24.10 5.30 7.42 31.53 17,412.00
jue., 27 Ago. 15 7.60 5.80 5.50 18.90 0.00 0.00 18.90 9,556.00
vie., 28 Ago. 15 7.00 5.60 5.20 17.80 0.00 0.00 17.80 11,340.00
sáb., 29 Ago. 15 0.00 0.00 0.00
lun., 31 Ago. 15 8.50 8.20 5.50 22.20 0.00 0.00 22.20 11,119.00
mar., 01 Set. 15 7.90 4.30 11.00 23.20 0.00 0.00 23.20 13,789.00
mié., 02 Set. 15 11.40 11.60 10.30 33.30 0.00 0.00 33.30 17,801.00
jue., 03 Set. 15 10.90 5.90 11.50 6.00 1.90 2.50 36.20 2.50 3.50 39.70 26,413.00
vie., 04 Set. 15 11.30 11.00 10.20 5.30 3.00 2.40 40.80 2.40 3.36 44.16 24,235.00
sáb., 05 Set. 15 11.20 11.50 10.70 4.50 6.00 43.90 0.00 0.00 43.90 24,435.00
lun., 07 Set. 15 10.50 6.50 10.30 27.30 0.00 0.00 27.30 17,550.00
mar., 08 Set. 15 6.00 10.90 11.80 1.80 2.80 28.70 4.60 6.44 35.15 21,733.00
mié., 09 Set. 15 11.50 11.40 11.50 34.40 0.00 0.00 34.40 17,380.00
jue., 10 Set. 15 4.70 11.30 11.10 4.50 27.10 4.50 6.30 33.40 21,908.00
vie., 11 Set. 15 3.00 6.40 11.20 11.60 32.20 0.00 0.00 32.20 19,566.00
sáb., 12 Set. 15 11.50 5.10 11.00 11.10 2.90 38.70 2.90 4.06 42.76 22,493.00
lun., 14 Set. 15 10.50 5.10 10.30 5.80 31.70 0.00 0.00 31.70 21,792.00
mar., 15 Set. 15 10.80 10.50 10.70 32.00 0.00 0.00 32.00 19,549.00
mié., 16 Set. 15 10.40 10.70 11.00 32.10 0.00 0.00 32.10 21,618.00
jue., 17 Set. 15 11.50 8.20 11.40 2.50 31.10 0.00 0.00 31.10 24,879.00
vie., 18 Set. 15 11.00 13.10 4.50 2.50 31.10 4.00 5.60 36.70 27,467.00
sáb., 19 Set. 15 10.40 10.60 5.20 6.40 26.20 6.40 8.96 35.16 24,055.00
lun., 21 Set. 15 10.20 9.10 9.90 29.20 0.00 0.00 29.20 25,013.00
mar., 22 Set. 15 10.20 5.40 9.90 5.70 31.20 0.00 0.00 31.20 27,219.00
mié., 23 Set. 15 10.80 11.50 12.00 11.70 46.00 0.00 0.00 46.00 26,144.00
jue., 24 Set. 15 9.60 10.70 10.90 11.50 42.70 0.00 0.00 42.70 27,479.00
vie., 25 Set. 15 10.60 11.00 11.30 11.00 43.90 0.00 0.00 43.90 30,753.00
Total general 242.70 172.50 242.10 92.41 2.50 73.80 9.20 8.90 5.30 0.00 7.70 826.00 32.60 45.64 871.67 552,698.00































































Oruga D8T o 
Eq.. 310 HP
Horas Equiv. 
de D8 a D6 - 
Hr D6<>1.4 
Hr D8
Total de Horas 
Familia de 
Tractores de 





sáb., 26 Set. 15 8.50 6.70 9.00 9.50 33.70 0.00 0.00 33.70 22,351.00
lun., 28 Set. 15 9.30 8.60 9.10 8.30 35.30 0.00 0.00 35.30 20,970.00
mar., 29 Set. 15 10.90 10.80 10.30 9.80 41.80 0.00 0.00 41.80 26,910.00
mié., 30 Set. 15 10.60 10.30 10.80 31.70 0.00 0.00 31.70 27,184.00
jue., 01 Oct. 15 10.20 10.60 10.00 30.80 0.00 0.00 30.80 27,166.00
vie., 02 Oct. 15 10.50 10.00 9.30 2.70 32.50 0.00 0.00 32.50 21,497.00
sáb., 03 Oct. 15 0.00 0.00 0.00 0.00
lun., 05 Oct. 15 9.80 10.10 6.80 26.70 0.00 0.00 26.70 14,823.00
mar., 06 Oct. 15 10.80 10.10 11.10 32.00 0.00 0.00 32.00 21,004.00
mié., 07 Oct. 15 10.90 8.80 10.50 30.20 0.00 0.00 30.20 22,068.00
jue., 08 Oct. 15 10.30 9.90 10.80 31.00 0.00 0.00 31.00 24,477.00
vie., 09 Oct. 15 11.30 10.40 10.50 32.20 0.00 0.00 32.20 28,523.00
sáb., 10 Oct. 15 0.00 0.00 0.00 0.00
lun., 12 Oct. 15 10.30 10.00 10.30 30.60 0.00 0.00 30.60 23,868.00
mar., 13 Oct. 15 10.10 11.50 11.60 1.80 35.00 0.00 0.00 35.00 29,316.00
mié., 14 Oct. 15 10.00 10.50 10.90 5.40 36.80 0.00 0.00 36.80 22,938.00
jue., 15 Oct. 15 11.00 11.40 10.80 2.90 33.20 2.90 4.06 37.26 25,163.00
vie., 16 Oct. 15 11.90 10.60 11.50 3.00 34.00 3.00 4.20 38.20 29,158.00
sáb., 17 Oct. 15 10.90 11.20 5.80 4.70 27.90 4.70 6.58 34.48 27,879.00
lun., 19 Oct. 15 8.80 9.10 8.40 4.80 1.30 31.10 1.30 1.82 32.92 24,134.00
mar., 20 Oct. 15 11.60 11.80 11.40 5.00 39.80 0.00 0.00 39.80 33,742.00
mié., 21 Oct. 15 11.40 11.00 11.20 4.70 38.30 0.00 0.00 38.30 37,283.00
jue., 22 Oct. 15 11.60 9.80 11.80 7.50 40.70 0.00 0.00 40.70 36,098.00
vie., 23 Oct. 15 11.40 11.10 11.60 3.50 37.60 0.00 0.00 37.60 27,835.00
sáb., 24 Oct. 15 4.80 3.50 8.30 0.00 0.00 8.30 6,294.00
Total general 236.90 227.80 223.50 63.00 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 751.20 11.90 16.66 767.86 580,681.00
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HORAS HOROMETRO DE RODILLOS COMPACTADORES POLIGONALES























dom., 26 Jul. 15 0.00 0.00
lun., 27 Jul. 15 0.00 0.00
mar., 28 Jul. 15 0.00 0.00
mié., 29 Jul. 15 0.00 0.00
jue., 30 Jul. 15 10.10 9.40 19.50 7,072.00
vie., 31 Jul. 15 12.70 19.20 31.90 10,343.00
sáb., 01 Ago. 15 4.60 8.00 12.60 7,033.00
lun., 03 Ago. 15 9.20 8.80 18.00 10,540.00
mar., 04 Ago. 15 13.80 8.50 22.30 13,337.00
mié., 05 Ago. 15 14.30 9.70 4.9 28.90 16,174.00
jue., 06 Ago. 15 10.50 10.70 7.7 28.90 17,947.00
vie., 07 Ago. 15 12.40 12.60 6.7 31.70 19,621.00
sáb., 08 Ago. 15 7.20 5.70 12.90 7,722.00
lun., 10 Ago. 15 8.50 13.30 21.80 11,599.00
mar., 11 Ago. 15 15.40 15.70 31.10 17,707.00
mié., 12 Ago. 15 14.90 14.60 29.50 17,204.00
jue., 13 Ago. 15 12.80 13.10 6.6 32.50 18,998.00
vie., 14 Ago. 15 6.70 14.10 14.8 35.60 22,105.00
sáb., 15 Ago. 15 5.10 8.20 6.8 20.10 12,504.00
lun., 17 Ago. 15 14.40 15.80 7.7 37.90 23,157.00
mar., 18 Ago. 15 15.60 17.90 16.6 50.10 32,046.00
mié., 19 Ago. 15 16.60 17.40 17.2 51.20 34,944.00
jue., 20 Ago. 15 17.70 17.80 15.1 50.60 31,700.00
vie., 21 Ago. 15 8.50 17.40 17.2 43.10 24,506.00
sáb., 22 Ago. 15 4.60 18.70 13.3 36.60 20,235.00
lun., 24 Ago. 15 16.20 16.90 17.80 50.90 39,543.00
mar., 25 Ago. 15 16.30 17.30 17.70 51.30 40,712.00
Total general 254.50 317.90 317.90 749.00 456,749.00






HORAS HOROMETRO DE RODILLOS COMPACTADORES POLIGONALES






















mié., 26 Ago. 15 14.60 15.50 30.10 17,412.00
jue., 27 Ago. 15 16.10 13.40 29.50 9,556.00
vie., 28 Ago. 15 10.20 14.50 24.70 11,340.00
sáb., 29 Ago. 15 0.00 0.00
lun., 31 Ago. 15 10.50 10.60 21.10 11,119.00
mar., 01 Set. 15 16.30 15.00 1.40 32.70 13,789.00
mié., 02 Set. 15 15.50 14.30 29.80 17,801.00
jue., 03 Set. 15 15.70 12.80 28.50 26,413.00
vie., 04 Set. 15 6.30 16.60 22.90 24,235.00
sáb., 05 Set. 15 16.50 16.30 32.80 24,435.00
lun., 07 Set. 15 10.90 13.60 24.50 17,550.00
mar., 08 Set. 15 15.10 16.40 31.50 21,733.00
mié., 09 Set. 15 16.30 17.40 7.30 41.00 17,380.00
jue., 10 Set. 15 15.40 16.30 1.80 33.50 21,908.00
vie., 11 Set. 15 16.00 16.10 7.70 39.80 19,566.00
sáb., 12 Set. 15 6.40 15.10 21.50 22,493.00
lun., 14 Set. 15 12.70 11.80 5.60 30.10 21,792.00
mar., 15 Set. 15 7.50 13.80 7.50 28.80 19,549.00
mié., 16 Set. 15 14.40 14.80 5.70 34.90 21,618.00
jue., 17 Set. 15 15.50 15.80 31.30 24,879.00
vie., 18 Set. 15 14.00 5.20 14.20 33.40 27,467.00
sáb., 19 Set. 15 14.10 12.60 13.20 39.90 24,055.00
lun., 21 Set. 15 12.20 5.80 13.70 31.70 25,013.00
mar., 22 Set. 15 16.90 7.80 18.00 42.70 27,219.00
mié., 23 Set. 15 19.50 19.20 9.50 48.20 26,144.00
jue., 24 Set. 15 18.70 18.30 6.60 43.60 27,479.00
vie., 25 Set. 15 18.90 20.10 9.00 48.00 30,753.00
Total general 653.20 721.20 474.60 856.50 552,698.00





HORAS HOROMETRO DE RODILLOS COMPACTADORES POLIGONALES






















sáb., 26 Set. 15 15.40 14.60 14.00 44.00 22,351.00
lun., 28 Set. 15 14.90 13.10 6.80 34.80 20,970.00
mar., 29 Set. 15 17.00 16.30 33.30 26,910.00
mié., 30 Set. 15 16.60 17.00 4.10 37.70 27,184.00
jue., 01 Oct. 15 15.90 14.90 30.80 27,166.00
vie., 02 Oct. 15 16.60 15.20 31.80 21,497.00
sáb., 03 Oct. 15 0.00 0.00
lun., 05 Oct. 15 14.60 14.20 7.20 36.00 14,823.00
mar., 06 Oct. 15 16.30 16.60 32.90 21,004.00
mié., 07 Oct. 15 16.10 16.50 6.70 39.30 22,068.00
jue., 08 Oct. 15 15.60 17.60 11.10 44.30 24,477.00
vie., 09 Oct. 15 18.10 18.50 36.60 28,523.00
sáb., 10 Oct. 15 0.00 0.00
lun., 12 Oct. 15 17.40 17.10 34.50 23,868.00
mar., 13 Oct. 15 18.20 17.10 35.30 29,316.00
mié., 14 Oct. 15 14.10 19.20 33.30 22,938.00
jue., 15 Oct. 15 18.40 9.50 27.90 25,163.00
vie., 16 Oct. 15 12.90 18.90 6.40 38.20 29,158.00
sáb., 17 Oct. 15 15.50 17.90 10.80 44.20 27,879.00
lun., 19 Oct. 15 5.50 16.20 11.90 33.60 24,134.00
mar., 20 Oct. 15 9.40 18.80 13.40 41.60 33,742.00
mié., 21 Oct. 15 9.10 18.60 18.00 45.70 37,283.00
jue., 22 Oct. 15 8.00 18.50 16.70 43.20 36,098.00
vie., 23 Oct. 15 17.60 14.00 18.30 49.90 27,835.00
sáb., 24 Oct. 15 4.50 4.10 8.60 6,294.00
Total general 309.30 369.20 159.00 837.50 580,681.00
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Mes Promedio por Dia
1 Mayo 0.00 9,268.60
2 Junio 4.00 22,295.00 5,573.75
3 Julio 25.00 291,675.90 11,667.04
4 Agosto 24.00 456,747.20 19,031.13
5 Setiembre 27.00 575,049.29 21,298.12







Produccion Relleno Compactado (m3)
